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BIS 2.KĀRTAS IZSTRĀDES PLĀNS
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BŪVSPECIĀLISTU DATU PĀRVALDĪBAS PILNVEIDE

1.laidiens «Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide» - Produkcijā no 10.09.2021.

• Izmaiņas patstāvīgās un vēlamās prakses datu ievadē un apstrādē.

• Būvspeciālista e-iesniegumu izveidošana, iesniegšana, apstrāde.

• Eksāmenu grafika administrēšana.

• Izmaiņas lēmumos un to apstrādē.

• Pārbaudes un pārkāpumi.

• Izmaiņas īslaicīgo pakalpojumu sniedzēju pazīmei.

• Sūdzību iesniegšana un apstrāde.
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BŪVNIECĪBAS PROCESS – 1.DAĻA

2.laidiens «Būvniecības process – 1.daļa» - Produkcijā no 10.12.2020.

BISP BIS2

✓ Piekļuves pieprasīšana būvniecības lietai, pamatojoties uz Administratīvā procesa 
likumu un Informācijas atklātības likumu.

✓ Jauns iesniegums - Iesniegums ierosinātāja maiņai.
✓ Izmaiņas ieceres iesnieguma un dokumentācijas sagatavošanai (Projekta daļas un 

lapu pievienošanas uzlabojumi; Būvniecības kārtu definēšana, labošana BISP; 
Uzlabojumi un izmaiņas ieceres iesniegumos un to apstrādē.)

✓ Izmaiņas PN un BUN iesniegumos BISP saistībā ar būvniecību kārtās.
✓ Funkcionālie papildinājumi būvniecības lietas stadijā Būvdarbi (Rasējumu lapu 

izmaiņas un saskaņošana; Uzlabojumi būvdarbu žurnālā; Būvniecības kārtas dati 
būvdarbu gaitā.)

✓ Funkcionālie papildinājumi nodošanā ekspluatācijā BISP saistībā ar kārtām 
✓ BISP lietotāja būvniecības lietu attēlošana kartē portālā.
✓ ATIS datu izmantošana, veidojot tehnisko noteikumu pieprasījumu.
✓ Būvniecības lietu grupēšana lietu sarakstā portālā.
✓ Pazīme par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietu sarakstā portālā.
✓ Piekļuves piešķiršana BIS klientu atbalsta dienestam.

• Dažādi būtiski uzlabojumi darba 
uzdevumu apstrādē, t.sk. darba 
uzdevumu panelis.
• Piekļuves pieprasījuma apstrāde un 
piekļuves lēmuma sagatavošana.
• Būvniecības kārtu datu 
atspoguļošana BIS2.
• Papildinājumi un izmaiņas 
būvinspektoriem.
• Ekspluatācijas lietu dokumentu 
uzlabojumi.
• Sūdzību apstrādes uzlabojumi.
• Iespēja apskatīt sev piešķirtās 
lomas.
• Ierobežojumi iestādes lietotāju 
sarakstos u.c.
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EKSPLUATĀCIJAS PROCESS – 1.DAĻA

3.laidiens «Ekspluatācijas process – 1 daļa» - Produkcijā līdz 01.07.2021.

❑ Būvju ekspluatācijas uzraudzība. Ekspluatācijas un mājas lietas izveidošana. Elektroniska dzīvokļu 

īpašnieku lēmumu pieņemšana. Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi. Objekta riska līmeņa noteikšanas parametru 

definēšana.

❑ Apziņošanas un informēšanas funkcionalitāte. Pārvaldnieku paziņojumi īpašniekiem. Sistēmas 

paziņojumu izsūtīšana par būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas neveikšanu u.c.

❑ Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide. Pārvaldnieka darba vietas 

pilnveide. Administratora un BISP lietotāja darba vietu pilnveide.

Notikušo izstrādes demonstrāciju video ieraksti pieejami: https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-

2karta/projekta-gaita. 

https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita
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BŪVNIECĪBAS PROCESS – 2.DAĻA

4.laidiens «Būvniecības process – 2.daļa» - Uzsākta izstrāde. 
Produkcijā līdz 2021.gada beigām.

❑ Būvdarbu žurnāla funkcionalitātes uzlabojumi

❑ Būvniecības atkritumu/ būvgružu uzskaite

❑ Trešo pušu saskaņojumi

❑ Datu apmaiņas servisa pilnveide ar PMLP

❑ Meliorācijas objektu būvniecības procesa elektronizēšana

❑ Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru

❑ Būvniecības procesa uzraudzības un būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide

❑ Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu pilnveide
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EKSPLUATĀCIJAS PROCESS – 2.DAĻA

5.laidiens «Ekspluatācijas process – 2.daļa» - Produkcijā līdz 2022.gada jūnijam

❑ Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide. BVKB objektu automatizēta pieņemšana ekspluatācijā. 

Ekspluatācijas lietu datu izgūšana mašīnlasāmā formātā. Ēku energosertifikācijas informācijas iekļaušana 

ekspluatācijas lietā. 3.laidiena ietvaros identificētie nepieciešamie papildinājumi.

❑ Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide. Paziņojumu saņemšana un to funkcionalitātes konfigurēšana 

mobilajā lietotnē.

❑ Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana.

❑ BIS Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu automatizācija. Objekta risku aprēķina izveide un realizēšana 

sistēmā.Objektu pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana.

❑ Mobilās lietotnes izstrāde. Apziņošana.

❑ Datu apmaiņa ar apsaimniekotāju IS. JSON formāta datu apmaiņa.

❑ Administrēšanas moduļa izstrāde. BVKB pašu spēkiem varēs veikt administrēšanas darbības.
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BŪVNIECĪBAS PROCESS– 3.daļa

6.laidiens «Būvniecības process – 3.daļa» - Produkcijā 2022.gada oktobrī

❑ Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesa pilnveide

❑ Būvniecības ieceres saskaņošanas un uzraudzības procesa pilnveide. Iespēja iesniegt un atvērt  BIS BIM 

projektu. BIM projekta izmaiņu skaņošana. BIM projektu uzraudzības pilnveide.

❑ BIS Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu automatizācija. BIS lietotāju apmierinātības vērtējums 5 baļļu 

skalā.

❑ Mobilās lietotnes izstrāde. Saskaņojumi.

❑ Mājas lapas pilnveidojumi. Piekļūstamības prasības (MK not. 445)
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BIS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA GAITA

https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-

2karta/projekta-gaita

• Nākamo darba grupu norises laiks 

• Sprintu tēmas

• Izstrādes demonstrāciju ieraksti 

• Laika grafiks

• Laidienu satura tabula

https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita
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ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS 
IEVIEŠANAS AKTIVITĀTES

1. Nosūtīta vēstule VARAM.
2. Uzaicinājums uz sanāksmi, lai noskaidrotu 

valsts IS koordinēšanas jautājumus 
reformas ieviešanas laikā, nav saņemts.

3. Sagatavots rīcības plāns reformas 
ieviešanai BIS.
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1.VARIANTS – BŪVVALDES TIEK APVIENOTAS ZEM 
VIENAS STRUKTŪRVIENĪBAS

Vecā 
būvvalde 1

Vecā 
būvvalde 2

Vecā 
būvvalde 3

JAUNIZVEIDOTĀS 
PAŠVALDĪBAS 

JAUNĀ 
BŪVVALDE

❖ Būvvalžu darba vietas BIS tiek pievienotas zem vienas struktūrvienības, pārceļot 
lietas (veic BIS atbalsta personāls).

❖ Jaunās būvvaldes administrators – papildina darba vietu ar darbiniekiem un 
nokonfigurē jaunus darba uzdevumus pēc teritorijas.

Vai būvvaldei būs tas pats reģ. Nr. kā jaunizveidotajai pašvaldībai?
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2.VARIANTS – TERITORIĀLAIS DALĪJUMS 
STRUKTŪRVIENĪBU LĪMENĪ

❖ Būvvaldēm nevar būt atšķirīgi 
reģistrācijas Nr.

❖ Nosaukums var būt atšķirīgs.
❖ Katrai pašvaldības 

struktūrvienībai izveidota iespēja 
norādīt teritoriju, kurā strādā.

Vai struktūrvienībai ir redzami citas 
struktūrvienības darba uzdevumi? 

Pašvaldība

Pašvaldības
būvvalde

Būvvalde 1

(struktūrvienība)

Būvvalde 2 
(struktūrvienība)

Būvvalde 3
(struktūrvienība)



13

3.VARIANTS – APVIENOTĀ BŪVVALDE (ESOŠS RISINĀJUMS)

Apvienotā  
būvvalde

Pašvaldība 
1

Pašvaldība 
2

Pašvaldība 
3

Esošā situācija:

❖ Būvvalde apkalpo pašvaldības 

teritoriju.

❖ Katra būvvalde redz informāciju 

tikai par savu teritoriju.

❖ Nepieciešamības gadījumā pievieno 

informāciju par to, kādas būvvaldes 

apkalpo jauno administratīvo 

teritoriju.
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BIS APMĀCĪBAS

BIS apmācību vebināri notiek katru otro piektdienu no pulksten 10:00 līdz 12:00.

Vairāk informācijas par apmācībām un  to video ieraksti pieejami:

❑ BIS.GOV.LV sadaļā Noderīgi –> BIS apmācības: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas

❑ Būvniecības informācijas sistēmas Facebook lapā: https://www.facebook.com/bislv

Kontaktpersona par BIS apmācībām:

Projekta koordinatore Agnese Samiņa (tālrunis – 67013379; e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv)

https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/bis-apmacibas
https://www.facebook.com/bislv


Paldies par uzmanību!

✓ Saziņa elektroniski autorizējoties:

▪ https://bis.gov.lv/bisp/

▪ https://bis.gov.lv/bis/lv/login

▪ https://bis.gov.lv/bis2/lv/login

✓ Saziņa pa tālruni: 62004010

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bis/lv/login
https://bis.gov.lv/bis2/lv/login

