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Darbu veikšanas projekts speciālajos
būvnoteikumos

Nr. Normatīvs Atsauces normatīvos uz darbu veikšanas projektu
1 Ēku būvnoteikumi (Papildināts

114.punkts 19.11.2019.)
113.p Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar būvniecības ieceres

dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas

projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
2 Atsevišķu inženierbūvju

būvnoteikumi (Papildināts

105.punkts 19.11.2019.)

104.p Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti

vai būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu

veikšanas projektu.
3 Autoceļu un ielu būvnoteikumi

(Papildināts 121.punkts

19.11.2019.)

120.p Būvdarbus organizē un veic saskaņā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu

organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

4 Elektroenerģijas ražošanas,

pārvades un sadales būvju

būvnoteikumi (Papildināts

49.punkts 19.11.2019.)

49.p Energoapgādes objektu būvē saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un darbu

organizēšanas projektu, ja tādi izstrādāti, kā arī saskaņā ar darbu veikšanas projektu,

ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

5 Hidrotehnisko un meliorācijas

būvju būvnoteikumi (Papildināts

84.punkts 19.11.2019.)

83.p Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar paskaidrojuma rakstu vai

būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas

projektu.
6 Elektronisko sakaru tīklu

ierīkošanas, būvniecības un

uzraudzības kārtība (Papildināts

60.punkts 19.11.2019.)

60.p Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar akceptētā būvprojekta sastāvā esošo

būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
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Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un 
sadales būvju būvnoteikumi
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Kas izstrādā darbu veikšanas projektu
un kas saskaņo ĒBN?

ĒBN 114.p. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto
būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu
veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas
projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā
izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

ĒBN 117.p Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar
galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu
apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves
darbu veikšanas projekts saskaņojams arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

ĒBN 112.p. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un
norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā
arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras
objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto inženiertīklu un ēku
īpašniekiem.

ĒBN 116.p Darbu veikšanas projektu ekspluatācijā esošas ēkas atjaunošanai vai pārbūvei, kas jāveic,
nepārtraucot ēkas ekspluatāciju, izstrādā, ievērojot būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto skaidrojošo
aprakstu, darbu organizēšanas shēmu vai darbu organizēšanas projektu, kā arī ievērojot šo ēku īpašnieku vai
lietotāju noteikumus un situāciju būvobjektā.

VBN 101.p. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības: 101.2.p veikt izmaiņas plānotajos darbu
sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā
un saskaņojot tās ar būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvuzraugu.



Kas izstrādā un kas saskaņo 
darbu veikšanas projektu AIBN?

Aktuālā versija

105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas
projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres
dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais
būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu
veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu
veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja
tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta
detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no
veicamo darbu specifikas un apjoma.

108. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu
būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno
būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz būvkomersanta vadītāja
izdotu pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina
atsevišķu būvdarbu veicēja būvspeciālists (amatpersona).
Inženierbūves atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves
darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta
izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai
inženierbūvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā
valdītāja prasības un situāciju objektā.

Nākotnes versija

105. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas
projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres
dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu
veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem –
atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas
projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir
izstrādāts) norādītās prasības. Ja darbu veikšanas projektu
izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar
galveno būvdarbu veicēju. Darbu veikšanas projekta
detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo
darbu specifikas un apjoma.

108. (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 245)

107. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai inženierbūvei,
ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja prasības un
situāciju objektā.
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Kur var atrast darbu veikšanas
projektu?

ĒBN 118.p AIBN 109.p Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības
informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības
informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres
dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu
vadītājam.

ĒBN 119.p AIBN 110.p Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības
informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā
strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

Nākotnes versija AIBN 109.p. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības
informācijas sistēmā.

Nākotnes versija AIBN 110.p (Svītrots ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 245)
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Satiksmes organizācija būvlaukumā

ĒBN 123.p AIBN 115.p. Nākotnes versija, ACuIBN 130.

Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu
veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem. (rekomendācija:
Ieteicams pie apsardzes posteņa, iebraucot būvlaukumā)

CSN.98.p Pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem,
kā arī velojoslām mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts, izņemot ceļu uzturēšanas un komunālo dienestu
(piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) transportlīdzekļus, ja tie veic ceļu uzturēšanas, remonta vai avārijas seku
likvidēšanas darbus, un specializētos tūristu transportlīdzekļus (izņemot pa ietvēm). Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir
tiesīgas noteikt laikposmu, kad pa šiem ceļiem atļauts braukt un stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) transportlīdzekļiem, kas
apkalpo tirdzniecības vai citus uzņēmumus, veic ar īpašumu apsaimniekošanu saistītus darbus (piemēram, pieved preces,
būvmateriālus) objektos, kas atrodas tieši pie šiem ceļiem, ja nav citu piebraukšanas iespēju, netiek traucēta gājēju un
velosipēdu vadītāju pārvietošanās un attiecīgo transportlīdzekļu pilna masa nepārsniedz 5 t. Novietojot transportlīdzekli
stāvēšanai, tā salonā pie priekšējā stikla novieto informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots.

CSN 158.1. Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vest pāri pārbrauktuvei transportēšanai nesagatavotas iekārtas un mašīnas
(lauksaimniecības mašīnas, ceļu būves mašīnas, celtniecības mašīnas u. tml.);

CSN 182. Tehnoloģiskā agregāta – piekabes (piemēram, kompresora, ģeneratora, celtnieku dzīvojamā vagoniņa) īslaicīga
pārvietošana pa ceļiem nozīmē tā vilkšanu no viena objekta uz citu (neatkarīgi no attāluma), kur tas tiks izmantots
paredzētajiem darbiem.
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Darbu veikšanas projekta pārbaude
Nr. Darbība Pārbaudē konstatētās neatbilstības
1 vai būvdarbu veicējs ir izstrādājis DVP Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika.

BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams.

Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika. BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams. Nav

ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 114.1 punkts.

2 vai DVP ir pieejams būvlaukumā Būvlaukuma apmeklējuma laikā Darbu veikšanas projekts uzrādīts netika. BIS darbu veikšanas projekts nav pieejams. Nav

ievērots 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 118.punkts Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības

informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu

pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

3 vai situācija būvlaukumā atbilst DVP 1. Līdz atzinuma par būves sastādīšanas brīdim tika atsūtīti saskaņojumi ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju.

2. Tika uzrādīts aktuāls būvlaukuma iekārtojuma plāns, neatbilstošs DOP, kuru ir saskaņojuši būvdarbu veicējs, Pasūtītājs un

būvuzraugs, bet kuru nav saskaņojis autoruzraugs.

3.darbu veikšanas projektā un darbu organizēšanas projektā nav paredzēti evakuācijas ceļi no būvlaukuma, atbilstoši DOP

4. Būvlaukuma iekārtojums neatbilstošs DVP. Nav instruēti ēkas lietotāji par drošu iziešanu un evakuāciju no būvlaukuma.

4 vai DVP ir saskaņots (ar pasūtītāju, ar

galveno būvdarbu veicēju, ar

būvprojekta izstrādātāju, ar ēkas

lietotājiem)

1. DVP nav saskaņots ar Pasūtītāju un būvprojekta izstrādātāju).Līdz atzinuma par būves sastādīšanas brīdim tika atsūtīti

saskaņojumi ar būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju.

2. DVP nav saskaņots ar ēkas lietotājiem.

5 vai DVP ir paredzēta ēkas ekspluatācija

būvdarbu laikā atbilstoši DOP

1. Darbu veikšanas projektā ir paredzēta ēkas ekspluatācija. Evakuācijas izejas ir aizslēgtas. Nav nodrošināta ēkas lietotāju

evakuācija caur būvlaukumu, kā tas ir noteikts DOP.

2. Tika saņemts darba aizsardzības koordinatora priekšraksts. Nepieciešams nodrošināt nepieciešamos pasākumus darba zonas

nodrošināšanai.

3. Ņemot vērā, ka ēkas lietotāji ikdienā iet caur būvlaukumu, nelietojot IAL, būvdarbu veicējs nav nodrošinājis drošu izkļūšanu

ēkas lietotājiem no būvobjekta ikdienā un evakuācijas gadījumā.



Kam jābūt iekļautam darbu veikšanas
projektā

EBN 114.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

• 114.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

• 114.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas 
izstrādāts, pamatojoties uz grafisko 
dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, 
ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

• 114.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu 
aprakstu;

• 114.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu 
veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par 
izpildes zonām;

• 114.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

• 114.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu 
darbu veikšanai objektā;

• 114.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas 
darbus;

• 114.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju 
pamatotus risinājumus;

• 114.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, 
ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 
pasākumu tehniskos risinājumus;

• 114.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un 
montāžas aprīkojuma sarakstu;

• 114.2 11. skaidrojošu aprakstu;

• 114.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

• 114.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas 
nosacījumus un to novietošanas vietas 
būvlaukumā.



Kad izstrādā darbu veikšanas projektu ĒBN?
114.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

114.1 1. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par diviem virszemes stāviem;

114.1 2. otrās vai trešās grupas ēka ir augstāka par 7 m;

114.1 3. otrās vai trešās grupas ēkas apbūves laukums ir lielāks par 1000 m2;

114.1 4. trešās grupas ēkas būvtilpums ir lielāks par 5000 m3;

114.1 5. būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta 
plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem 
inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);

114.1 6. ēkai ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

114.1 7. otrās vai trešās grupas ēkā būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

114.1 8. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas ēkas daļējas sagrūšanas;

114.1 9. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

114.1 10. ir paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana;

114.1 11. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs.



Kad izstrādā darbu veikšanas projektu AIBN?

AIBN 105.1.p Darbu veikšanas projektu izstrādā, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

105.1 1. otrās grupas inženierbūve ir augstāka par 7 m;

105.1 2. ir paredzēta trešās grupas inženierbūves būvniecība;

105.1 3. būvdarbu veikšanas laikā paredzama inženierbūves ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta 
plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, 
šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošā teritorijā);

105.1 4. inženierbūvei ir piemērots valsts kultūras pieminekļa statuss vai tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (likuma 
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" izpratnē) vai mikroliegumā (Sugu un biotopu aizsardzības likuma izpratnē);

105.1 5. otrās vai trešās grupas inženierbūves būvdarbi ir bijuši pārtraukti un tā bijusi iekonservēta ilgāk nekā piecus gadus;

105.1 6. uzsākti būvdarbi pēc otrās vai trešās grupas inženierbūves daļējas sagrūšanas;

105.1 7. atzinumā par būves tehnisko stāvokli norādīts, ka tā ir avārijas stāvoklī;

105.1 8. ir paredzēta otrās grupas inženierbūves nojaukšana;

105.1 9. darbu veikšanas projektu pieprasa būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs. 

ACuIBN 121.1 p. Darbu veikšanas projektu izstrādā otrās un trešās grupas ceļam un ielai. Māju ceļam darbu veikšanas projektu 
izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.



Kad var neizstrādāt darbu veikšanas projektu?

• Ja nepastāv vismaz viens no ĒBN 114.p AIBN 105.1.p
nosacījumiem;

• Ja nav noteikts ACuIBN;

• Ja nepieprasa pasūtītājs (Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un
sadales būvju būvnoteikumi):

• ĒBN 114.3.p AIBN 105.3. Darbu veikšanas projektu var neizstrādāt,
ja būvdarbus veic būvētājs.



Kā noformē darbu veikšanas projektu?

Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 545 Latvijas būvnormatīvus
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres
dokumentācijas noformēšana

2. Būvnormatīvs neattiecas uz būvniecības
ieceres metu, citiem pirmsprojekta
grafiskajiem vai teksta dokumentiem un
demonstrācijas materiāliem. Būvnormatīva
prasības neattiecas uz būvniecības ieceres
dokumentācijas noformēšanu autoceļu un
ielu būvniecības jomā, piemērojot standartu
LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas
noteikumi – 1. daļa: Ceļa trase" vai standartu
LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas
noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu
būvprojektu saturs un noformēšana".



Pienākumi un atbildība

VBN 93.1. Galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir organizēt būvdarbus būvlaukumā atbilstoši darbu
organizēšanas projektam, darba aizsardzības plānam un darbu veikšanas projektam;

VBN 99. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši
būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos
normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.

VBN 114.4. Autoruzraugam ir tiesības pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam,
darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām. VBN 113.2.p autoruzraugam ir pienākums
izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām,
materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;

VBN 125.5.p Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību
būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un
ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. VBN 125.4. Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt,
vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi

MK not.92 «Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus»16.2.p. Projekta izpildes koordinatoram ir šādi
pienākumi saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai
nodrošinātu, ka galvenais būvdarbu veicējs, atsevišķu būvdarbu veicēji un pašnodarbinātie ievēro šo
noteikumu 26.punktā noteiktās prasības un darba aizsardzības plāna izpildi;



Kvalitātes kontroles sistēma

ĒBN 125.p Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. 
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

125.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

125.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;

125.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

AIBN 117.p Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. 
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

117.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo 
kontroli;

117.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

117.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

ACuIBN 132.p Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

132.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

132.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

132.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.



Vadlīnijas būvdarbu veicēja
kvalitātes kontroles sistēmai 29.03.2021.

Vadlīnijas ir izstrādātas ar
mērķi sniegt atbalstu
būvdarbu veicējiem kvalitātes
kontroles
sistēmas izstrādei un
ieviešanai būvobjektos, lai
nodrošinātu, ka būvdarbu
kvalitāte atbilst
Latvijas būvnormatīvos un
attiecīgajos standartos,
normatīvajos aktos vai
būvdarbu līgumā
noteiktajiem būvdarbu
kvalitātes rādītājiem.



Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgās  
prasības



Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgās  
prasības



Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts
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Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts



Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

http://www.bvkb.gov.lv/

