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1. Lietotie saīsinājumi 

Vadlīnijās tiek lietoti šādi saīsinājumi un termini:  

Saīsinājums Pilns nosaukums 

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs 

LBN Latvijas būvnormatīvi 

BIS Būvniecības informācijas sistēma 

DVP Darbu veikšanas projekts 

KKS Kvalitātes kontroles sistēma 

VDV Vienotā datu vide 

EDLUS Elektroniska darbalaika uzskaites sistēma 

Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

Ēku būvnoteikumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 

MK noteikumi Nr.169 Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi 

Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 

Regula Nr.305/2011 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), 

ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu 

tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes 

Direktīvu 89/106/EEK 
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2. Ievads 

Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi sniegt atbalstu būvniecības ierosinātājam, lai būvdarbu 

veikšanas procesā nodrošinātu savas tiesības un intereses, kā arī nepieļautu: 

• būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta; 

• būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; 

• atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas 

tehnoloģijām. 

Šīs vadlīnijas ir ieteikuma rakstura dokuments, kurā sistemātiski apkopotas būtiskākās 

prasības un procesi, kas būvniecības ierosinātājam jāņem vērā piesaistot būvuzraudzības 

pakalpojuma sniedzēju. Vadlīnijas izstrādātas, ņemot vērā būvuzraudzības nozares apkopoto 

praksi un ieteikumus, kā arī BVKB iegūto pieredzi, veicot būvdarbu valsts kontroli. 

3. Atbilstoša būvuzrauga izvēle 
 

3.1.Vispārīgajos būvnoteikumos ir noteikti gadījumi, kad ir veicama būvuzraudzība. 

Noteikumu normas satur atsauces arī uz speciāliem būvnoteikumiem, kuros varētu būt 

paredzēta speciālā kārtība vai īpašie nosacījumi. Citos gadījumos būvniecības ierosinātājs 

būvuzraugu var piesaistīt pēc savas izvēles. 

3.2.Būvuzraudzība ir obligāta, ja: 

3.2.1. būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, 

Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm; 

3.2.2. būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis; 

3.2.3. paredzēti trešās grupas būves būvdarbi; 

3.2.4. otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais 

lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir 

saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai. 
3.3.Šajos gadījumos būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta 

izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu 

nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes 

uzraugāmajam objektam. 

3.4.To otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no 

publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata 

var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības 

piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus 

būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. 

3.5.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 nosacījumiem ir sekojošas būvspeciālistu darbības 

jomas: 

3.5.1. Arhitekta prakse; 

3.5.2. Būvprakse, kura iedalās sekojošās specialitātēs: 

3.5.2.1. Inženierizpēte; 

3.5.2.2. Projektēšana; 

3.5.2.3. Būvdarbu vadīšana; 

3.5.2.4. Būvuzraudzība; 

3.5.2.5.Būvekspertīze. 

3.6.Būvuzraudzības specialitātē būvspeciālisti tiek sertificēti sekojošās darbības sfērās: 

3.6.1. ēku būvdarbu būvuzraudzība (sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana 

pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas 

nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā arī žogu, 
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mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu 

būvdarbu būvuzraudzībai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti 

sertifikāti citās darbības sfērās); 

3.6.2. restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.3. ceļu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.4. tiltu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas; 

3.6.6. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

būvuzraudzība; 

3.6.7. sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība (gāzes 

transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 

MPa (16 bar)); 

3.6.8. pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība (gāzes un naftas 

transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 

bar)); 

3.6.9. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (darbības sfērā norādāms spriegums, 

kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem 

un virs 110 kilovoltiem. Minētajā darbības sfērā ietilpst automātisko 

ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas izbūves 

darbu būvuzraudzība); 

3.6.10. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība (apkures sistēmas, 

ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, 

dūmu aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, 

siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, 

saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli. Sfērā 

ietilpst automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu 

būvuzraudzība); 

3.6.11. meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.12. hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.13. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.14. dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.15. dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība; 

3.6.16. saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība (sistēmas, kas nodrošina zemu 

temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā 

(tai skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot 

kompresorus-siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas 

kameras, noliktavas un saldētavas)); 
3.6.17. ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība. 

 

3.7.Atkarībā no būvobjekta specifikas, būvuzraudzības veicējam nepieciešams izveidot 

būvuzraudzības grupu, kurā jāiekļauj būvprojekta sastāvam atbilstošās specialitātes 

un sfēras būvspeciālisti. Piemēram, ja 3.grupas ēkā ir paredzēts izbūvēt ventilācijas 

sistēmu, tad būvuzraudzības grupā ir jāiekļauj būvuzraugs ar siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības sertifikātu. 

4. Uzdevuma definēšana būvuzraudzības iepirkumam, minimālās prasības 
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4.1. Būvuzrauga pienākumi 

4.1.1. Būvuzrauga pienākumus nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, t.sk. 

obligātie standarti. Obligātajos standartos, piemēram, LVS EN 1990 “Eirokodekss. 

Konstrukciju projektēšanas pamati” B pielikumā “Būvju konstruktīvā drošuma 

nodrošināšana (menedžments)” būvuzraudzība tiek aprakstīts 3.inspekcijas līmenis 

(IL3), kas jāveic pēc tam, kad būvdarbu veicējs ir veicis pirmos divus inspekcijas 

līmeņus un dokumentējis inspekciju procesu un rezultātus. Šādu principu iespējams 

piemērot arī citiem darbiem, uz kuriem Eirokodeksi neattiecas. Vispārīgajos 

būvnoteikumos ir noteikti vispārīgi būvuzrauga pienākumi, bet nav detalizēta kārtība, 

kādā veicama būvdarbu procesa kvalitātes kontrole un pārbaužu dokumentēšanas 

process. 

Vispārīgajos būvnoteikumos būvuzrauga pienākumi ir noteikti 125.punktā. 

4.1.2. Lai kvalitatīvi izpildītu Vispārīgo būvnoteikumu prasības un noteiktu, kā tieši ir 

veicama būvdarbu procesa kvalitātes kontrole un dokumentējamas pārbaudes, 

būvniecības ierosinātājam būvuzraudzības līgumā būtu nepieciešams norādīt konkrētas 

būvuzraudzības veicēja darbības noteikumu prasību izpildei (publiskā iepirkuma 

gadījumā līguma projektam jābūt pievienotam iepirkumu dokumentācijā vai prasības 

būvuzrauga veicamajiem pienākumiem jānorāda tehniskajā specifikācijā): 

4.1.2.1.pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai 

būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā; - Būvniecības ierosinātājs nosaka 

būvuzraudzības veicējam papildus plāna punktus, kurus detalizēti apraksta, lai gūtu 

izpratni par būvuzraudzības veicēja būvuzraudzības procesu (būvuzraudzības plāns tiek 

apskatīts vadlīniju 4.3.apakšnodaļā); 

4.1.2.2.nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas; - Būvniecības ierosinātājam 

ir jānodrošina, ka būvuzraudzības veicēja rīcībā ir aktuāls būvprojekts. Būvuzraudzības 

veicējam ir jāpārliecinās, ka būvdarbi notiek atbilstoši aktuālai būvniecības ieceres 

dokumentācijai, kā arī būvniecības procesa dalībniekiem ir definēta būvprojekta 

izmaiņu veikšanas procedūra; 

4.1.2.3.iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un 

atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem 

attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi; - Būvniecības ierosinātājs nodefinē tos 

būvkomersantus, kuri ir tiesīgi veikt atsevišķus būvdarbus, kā arī nosaka prasības 

būvkomersantiem, ja tos ir nepieciešams piesaistīt būvdarbu izpildē. Būvuzraudzības 

veicējs pārbauda piesaistīto būvkomersantu atbilstību līguma nosacījumiem; 

4.1.2.4.pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas 

nosacījumi; - papildus speciālajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām būvniecības 

ierosinātājs būvdarbu līgumā var iekļaut būvdarbu sagatavošanas nosacījumus. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas Būvuzraudzības veicējam jāiepazīstas un jāsaskaņo kvalitātes 

kontroles plāns būvobjektā; 

4.1.2.5.pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas 

projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; - Būvniecības ierosinātājam ir jānodrošina, 

ka būvuzraudzības veicēja rīcībā ir aktuāls būvprojekts un tā izmaiņas, kā arī aktuāli 

darbu veikšanas projekti pēc saraksta. Jānorāda kvalitātes novērtēšanas principi gan 

obligātajos standartos noteiktajām prasībām, gan darba veidiem, kuriem kvalitāte 

netiek noteikta standartos un būvnormatīvos. Visu ēkas nozīmīgo konstrukciju, 

Būvniecības likuma 9.panta izpratnē, kvalitāti novērtē saskaņā ar obligāti 

piemērojamiem un tajos minētajiem saistītajiem standartiem: 

a) LVS EN 1991-Iedarbes uz konstrukcijām; 
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b) LVS EN 1992-Betona konstrukciju projektēšana; 

c) LVS EN 1993-Tērauda konstrukciju projektēšana; 

d) LVS EN 1994-Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju 

projektēšana; 

e) LVS EN 1995-Koka konstrukciju projektēšana; 

f) LVS EN 1996-Mūra konstrukciju projektēšana; 

g) LVS EN 1997-Ģeotehniskā projektēšana; 

h) LVS EN 1998-Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana; 

i) LVS EN 1999-Alumīnija konstrukciju projektēšana. 

Pārējo būvniecības iecerē neklasificēto būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli paredz 

saskaņā ar LBN piemērojamos standartos minētajiem kritērijiem. 

Gadījumos, kad būvniecības ieceres realizācijai nav LBN piemērojamo standartu, 

būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli var paredzēt saskaņā ar katra atsevišķa 

būvizstrādājuma ražotāja tehnoloģiskiem aprakstiem un būvkomersanta kvalitātes 

kontroles sistēmu. 

Atsevišķos gadījumos, kad nepastāv ne piemērojamie standarti, ne būvizstrādājuma 

ražotāja tehnoloģiskie apraksti, piemēram, vairāku ražotāju savietotie risinājumi, ar 

atsauci uz “labo praksi”, var būt piemēroti atzītu profesionālo asociāciju vai 

organizāciju oficiālajās tīmekļa vietnēs publicētie profesionālie standarti, minot 

konkrētus risinājumus un sasniedzamos kritērijus ar kuriem būvniecības ierosinātājs 

var pamatoti rēķināties; 

4.1.2.6.pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, 

kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; - Veikt katra materiāla apstiprināšanu 

ar materiāla apstiprināšanas formu, pirms būvuzņēmējs veic būvizstrādājumu 

pasūtīšanu un piegādi uz objektu. Iekārtu un materiālu kvalitātei ir jāatbilst būvniecības 

ieceres dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo standartu un normatīvo aktu 

prasībām; 

4.1.2.7.pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; - pēc apjomu pārbaudes pārbaudīt un saskaņot 

būvdarbu apjomu pārbaudes aktu; 

4.1.2.8.pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību 

būvprojekta risinājumiem; - Pasūtītājam jānorāda, kādā veidā ir veicama pārbaude. 

Jāpārbauda kā galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķo būvdarbu veicēju ieviestās 

kvalitātes kontroles sistēmas tiek pielietotas būvdarbu laikā kā 3. inspekcijas līmenis 

saskaņā ar LVS EN 1990 B pielikumā norādītajiem principiem, Ēku būvnoteikumu 

125.punktu un būvdarbu tehniskajām specifikācijām, būvuzraudzības plānam.  

Nodrošināt veikto būvdarbu kvalitātes un apjomu pārbaudi, sasniegto rezultātu 

sistemātisku dokumentēšanu ar kvalitātes kontroles aktiem, var tikt piemērota vienota 

datu vide, to saskaņojot ar būvniecības dalībniekiem. Būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs 

būvuzraudzības līgumā paredzēt soda sankcijas būvuzraugam par pieņemtiem darbiem, 

kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām); 

4.1.2.9.izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni; 

4.1.2.10. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu (piemēram, 

fotofiksācijas vai videofiksācijas); - Būvniecības ierosinātājam norādīt, kā būtu 

jāuzglabā fotofiksācijas (iknedēļas, mēneša un gala fotofiksācijas); 

4.1.2.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas 

būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma; - Būvniecības ierosinātājs līgumā var 

atrunāt detalizētākas prasības būvspeciālistu klātbūtnei būvlaukumā; 
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4.1.2.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai 

skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti; - Būvniecības ierosinātājs var atrunāt papildus 

prasības kvalitātes kontrolei un dokumentēšanai; 

4.1.2.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; - Būvniecības ierosinātājs var noteikt prasības defektu 

konstatēšanai, uzskaitei (piemēram, VDV), kā arī novēršanai un pasūtītāja 

informēšanai. 

4.1.2.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; - regulāri; 

4.1.2.15. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja 

prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 

būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; - uzsākot 

būvdarbus saskaņot procesu un identificēt atbildīgās kontaktpersonas; 

4.1.2.16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka 

izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, 

būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs 

rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; - Būvniecības 

ierosinātāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes 

sagatavošanas posmam, kā arī būvdarbu veikšanas posmam, ja būvdarbus veic vairāki 

būvdarbu veicēji; 

4.1.2.17. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā - Būvniecības ierosinātājam ir jāgūst 

pārliecība, ka būvuzraudzības veicējs pirms apliecinājuma par būves vai tās daļas 

gatavību ekspluatācijai ir pārbaudījis un izskatījis būvdarbu veicēja iesniegto 

izpilddokumentāciju un tās atbilstību objektā faktiski veiktajiem būvdarbiem un 

būvprojektam; institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; kā arī pārbaudījis 

institūciju un tehnisko noteikumu izdevēju pozitīvu atzinumu esamību; kā arī 

pārbaudījis būvju izpilduzmērījumu un kadastrālās uzmērīšanas lietu atbilstību 

būvprojekta risinājumiem (tai skaitā būvapjoms, būvju izvietojums, telpu plānojums un 

fasādes). Būvniecības ierosinātājam ieteicams neparakstīt būves pieņemšanas-

nodošanas aktu pirms nav iegūta pārliecība par iepriekš minēto. 

4.1.2.18. Ja objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad būvniecības ierosinātājs izvērtē 

kompetentās iestādes lēmumā norādīto un dod papildus uzdevumus būvuzraudzības 

veicējam (jāparedz būvuzraudzības līgumā). 

 



* Šis dokuments nav oficiāla tiesību normu interpretācija, bet ir Būvniecības valsts kontroles biroja viedoklis par normatīvo aktu interpretāciju 

 

Minimālo prasību un labās prakses salīdzinājums 

 

Regulējums atbilstoši 

VBN 125.p. 

Minimālās prasības Labā prakse (papildus minimālajām prasībām) 

125.1. - Pirms būvdarbu 

uzsākšanas izstrādāt 

būvuzraudzības plānu un 

pievienot konkrētajai 

būvniecības lietai 

būvniecības informācijas 

sistēmā. 

Būvuzraudzības plānu sagatavo, balstoties uz 

būvuzņēmēja izstrādātā darbu veikšanas projekta un 

kvalitātes kontroles sistēmas pamata. Izstrādāto 

dokumentu būvuzraugs pievieno lietai būvniecības 

informācijas sistēmā.  

 

 

 

Būvniecības ierosinātājs nosaka būvuzraudzības 

veicējam papildus plāna punktus, kurus detalizēti 

apraksta, lai gūtu izpratni par būvuzraudzības veicēja 

būvuzraudzības procesu. Pasūtītājam ieteicams norādīt 

būvuzraudzības līgumā būvuzraudzības plāna saturu 

(piemēram, defektēšanas principus, materiālu 

saskaņošanas, izpildes saskaņošanas, kvalitātes 

pārbaudes principus un apjomus u.c., kas nav precīzi 

noteikts normatīvajos aktos) (shēma 1. pielikumā).  

 

! Pasūtītājs saņems kvalitatīvāku būves būvdarbu 

uzraudzību un rezultātu, varēs pieprasīt 

plašāku/detalizētāku būvuzraudzības apjomu.  

125.2.1 - Nepieļaut 

atkāpes no būvniecības 

ieceres dokumentācijas. 

Būvniecības ierosinātājam ir jānodrošina, ka 

būvuzraudzības veicēja rīcībā ir aktuāls būvprojekts. 

Būvuzraudzības veicējam ir jāpārliecinās, ka būvdarbi 

notiek atbilstoši aktuālai būvniecības ieceres 

dokumentācijai. 

 

 

Būvniecības procesa dalībniekiem ir definēta 

būvprojekta izmaiņu veikšanas procedūra, nodrošinot, 

ka visiem iesaistītajiem ir skaidra procesu aprite. 

(Procesu aprites shēmas attēlotas 2., 3., 4. 

pielikumos).  

 

! Būvdarbu izmaiņu saskaņošana notiek ātrāk, 

izmaiņas nevar tikt izdotas darbam, ja nav 

saskaņojušas visas iesaistītās puses.  

125.3. - Iepazīties 

ar būvniecības 

ierosinātāja un būvdarbu 

veicēja, kā arī ar 

būvdarbu veicēja un 

Būvniecības ierosinātājs nodefinē tos būvkomersantus, 

kuri ir tiesīgi veikt atsevišķus būvdarbus, kā arī nosaka 

prasības būvkomersantiem, ja tos ir nepieciešams piesaistīt 

būvdarbu izpildē. Būvuzraudzības veicējs pārbauda 

piesaistīto būvkomersantu atbilstību līguma nosacījumiem. 

Pasūtītājam ieteicams būvuzraudzības iepirkumā 

ievietot saiti uz būvdarbu tehnisko spefikāciju, līguma 

veidni (piemēram, Elektronisko iepirkumu sistēmas 

vietnē www.eis.gov.lv ). Gatavojot cenas 

piedāvājumu, iepazīties ar būvdarbu tehnisko 

http://www.eis.gov.lv/
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atsevišķu būvdarbu 

veicēju (ja tādi ir iesaistīti 

būvdarbu veikšanā) 

līguma nosacījumiem 

attiecībā uz būvdarbu 

apjomu un izpildi 

specifikāciju un līguma prasībām, īpaši uzmanību 

pievērošot kvalitātes, būvniecības procesu, 

dokumentācijas aprites prasībām u.c.  

 

Pēc līguma noslēgšanas būvuzraugam nodrošināma 

piekļuve būvdarbu līgumam. 

 

125.4. - Pārbaudīt, vai 

pirms būvdarbu 

uzsākšanas ir izpildīti 

būvdarbu sagatavošanas 

nosacījumi 

Pārliecinās, vai saņemta atzīme būvatļaujā būvdarbu 

uzsākšanai, vai būvlaukums iekārtots atbilstoši DOP 

prasībām.  

Būvniecības ierosinātājs būvdarbu līgumā var iekļaut 

būvdarbu sagatavošanas nosacījumus - pirms būvdarbu 

uzsākšanas būvuzraudzības veicējam jāiepazīstas un 

jāsaskaņo būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma 

būvobjektā, jāiepazīstas ar Darba aizsardzības plānu, 

kā arī jāpārliecinās par veicamo būvdarbu atbilstību 

Darba aizsardzības plānam.  

Jāiepazīstas ar būvdarbu veicējam izvirzītajām 

īpašajām prasībām attiecībā uz – piekļuvi 

būvlaukumam (piemēram, caurlaides), informatīvās 

izkārtnes un būvžoga noformējumu u.c. , kā arī 

jāuzrauga šo prasību izpilde.  

125.5. - Pārbaudīt 

būvdarbu secības un 

kvalitātes atbilstību 

būvprojektam, darbu 

veikšanas projektam, kā 

arī būvniecību, darba 

aizsardzību, vides 

aizsardzību un 

ugunsdrošību 

reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem 

Būvniecības ierosinātājam ir jānodrošina, ka 

būvuzraudzības veicēja rīcībā ir aktuāls būvprojekts un 

tā izmaiņas, kā arī aktuāli darbu veikšanas projekti pēc 

saraksta. Jānorāda kvalitātes novērtēšanas principi gan 

obligātajos standartos noteiktajām prasībām, gan 

darba veidiem, kuriem kvalitāte netiek noteikta 

standartos un būvnormatīvos. Visu ēkas nozīmīgo 

konstrukciju, Būvniecības likuma 9.panta izpratnē, 

kvalitāti novērtē saskaņā ar obligāti piemērojamiem un 

tajos minētajiem saistītajiem standartiem: 

• LVS EN 1991-Iedarbes uz konstrukcijām; 

• LVS EN 1992-Betona konstrukciju projektēšana; 

• LVS EN 1993-Tērauda konstrukciju projektēšana; 

Pašlaik normatīvais regulējums neuzliek par 

pienākumu būvuzraugam saskaņot darbu veikšanas 

projektus. Ieteicams būvuzraudzības tehniskajā 

specifikācijā paredzēt būvuzrauga pienākumu izskatīt, 

saskaņot darbu veikšanas projektus, sniegt 

komentārus, iebildumus par tiem (Procesa shēma 

attēlota 5. pielikumā). 

 

! Būvuzraugs būs saskaņojis un akceptējis darbu 

veikšanas projektu vēl pirms tā parakstīšanas, tādējādi 

būs samazināti riski uz nekvalitatīvu būvdarbu 

veikšanu un būs gūta maksimāla izpratne par darba 
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• LVS EN 1994-Tērauda un betona kompozīto 

būvkonstrukciju projektēšana; 

• LVS EN 1995-Koka konstrukciju projektēšana; 

• LVS EN 1996- Mūra konstrukciju projektēšana; 

• LVS EN 1997-Ģeotehniskā projektēšana; 

• LVS EN 1998-Seismiski izturīgu konstrukciju 

projektēšana; 

• LVS EN 1999- Alumīnija konstrukciju 

projektēšana. 

Pārējo būvniecības iecerē neklasificēto būvdarbu 

izpildes kvalitātes kontroli paredz saskaņā ar LBN 

piemērojamos standartos minētajiem kritērijiem.  

 

Gadījumos, kad būvniecības ieceres realizācijai nav 

LBN piemērojamo standartu, būvdarbu izpildes 
kvalitātes kontroli var paredzēt saskaņā ar katra 

atsevišķa būvizstrādājuma ražotāja tehnoloģiskiem 

aprakstiem un būvkomersanta kvalitātes kontroles 

sistēmu. 

Atsevišķos gadījumos, kad nepastāv ne piemērojamie 

standarti, ne būvizstrādājuma ražotāja tehnoloģiskie 

apraksti, piemēram, vairāku ražotāju savietotie 

risinājumi, ar atsauci uz “labo praksi”, var būt 

piemēroti atzītu profesionālo asociāciju vai 

organizāciju oficiālajās tīmekļa vietnēs publicētie 

profesionālie standarti, minot konkrētus risinājumus un 

sasniedzamos kritērijus ar kuriem būvniecības 

ierosinātājs var pamatoti rēķināties. 

veikšanas procesu un kvalitātes prasībām (“skaidri 

spēles noteikumi”).  

125.6.  - Pārbaudīt 

būvdarbos izmantojamo 

būvizstrādājumu 

Būvuzraugs pārliecinās, ka iekārtu un būvizstrādājumu 

kvalitāte ir atbilstoša būvniecības ieceres dokumentācijai 

un Latvijas Republikā spēkā esošo standartu un normatīvo 

Veikt katra (izņemot palīgmateriālus) 

būvizstrādājuma apstiprināšanu ar apstiprināšanas 

formu (paraugs 7. pielikumā), pirms būvuzņēmējs veic 
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atbilstību apliecinošos 

dokumentus, kā arī 

būvizstrādājumu 

atbilstību būvprojektam 

aktu un standartu prasībām (būvizstrādājumu nomaiņas 

shēma 6. pielikumā). 

būvizstrādājumu pasūtīšanu un piegādi uz objektu, 

tādējādi maksimāli samazinot risku un būvprojekta 

kļūdām un neatbilstošu bīvizstrādājumu iebūvi.  

 

!Būvizstrādājumu atbilstības pārbaude ir izsekojama. 

125.7. Pārbaudīt veikto 

būvdarbu apjomus 

Saskaņot būvdarbu apjomu pārbaudes aktus (formu 2; 

formu 3) par izpildītajiem darbiem.  

Pēc apjomu pārbaudes pārbaudīt un saskaņot būvdarbu 

apjomu pārbaudes aktu, kurā būvuzņēmējs norāda 

katrai veikto darbu pozīcijai pārbaudes un 

pieņemšanas dokumentu numuru (piemēram, kvalitātes 

kontroles aktu, segto darbu aktu, nozīmīgo 

konstrukciju pieņemšanas aktu u.c.).  

 

! Veikto būvdarbu apjomu pārbaude ir izsekojama, tiek 

veikta samaksa tikai par paveiktajiem un pieņemtajiem 

darbiem. Iespējams sekot līdzi kumulatīvai darbu 

izpildei.  

125.8. - Pārbaudīt 

objektu, kā arī izbūvēto 

konstrukciju un 

inženiersistēmu atbilstību 

būvprojekta risinājumiem 

Jāpārbauda kā galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķo 

būvdarbu veicēju ieviestās kvalitātes kontroles sistēmas 

tiek pielietotas būvdarbu laikā kā 3. kārtas pārbaudi 

saskaņā ar LVS EN 1990 B pielikumā norādītajiem 

principiem, Ēku būvnoteikumu 125.punktu un būvdarbu 

tehniskajām specifikācijām, būvuzraudzības plānam. 

Nodrošināt veikto būvdarbu kvalitātes un apjomu 

pārbaudi, sasniegto rezultātu sistemātisku 

dokumentēšanu ar kvalitātes kontroles aktiem, var tikt 

piemērota vienota datu vide, to saskaņojot ar 

būvniecības dalībniekiem. Būvniecības ierosinātājs ir 

tiesīgs būvuzraudzības līgumā paredzēt soda sankcijas 

būvuzraugam par pieņemtiem darbiem, kas neatbilst 

būvprojektam un normatīvo aktu prasībām). 

 

! Pārbaudes ir izsekojamas, nav iespējams izvairīties 

no kādiem pienākumiem.  

125.9.  - Izdarīt ierakstus 

būvdarbu žurnālā, tai 

skaitā par objekta 

pārbaudēs konstatētiem 

 

Veikt regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā 

www.bis.gov.lv vietnē. 

 

Veidot uzskaiti par defektu aktu novēršanas dinamiku 

(paraugs 8. pielikumā).  

Pasūtītājs papildus normatīvajos aktos noteiktajam 

minimālajam būvdarbu žurnāla aizpildīšanas apjomam 

var noteikt papildus ierakstu nepieciešamību – 

http://www.bis.gov.lv/
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trūkumiem un būvdarbu 

vadītāja prombūtni 

Ņemt vērā Ekonomikas ministrijas skaidrojumu: 

”Būvdarbu vadītāja klātbūtne ir obligāta, ja , piemēram, 

notiek būvdarbi, kurus jāpieņem sastādot nozīmīgo 

konstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktus. Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja pienākums ir arī, ja nepieciešams, 

vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas. 

Atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem (piemēram, 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 127.1punkts), visi nozīmīgo 

konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti būvniecības 

informācijas sistēmā ir jāapstiprina atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam, kuram ir tiesības arī norādīt citus atbildīgos 

būvspeciālistus, kuriem ir pienākums apstiprināt konkrēto 

darbu pieņemšanas aktus, piemēram, atsevišķo būvdarbu 

veicēja būvdarbu vadītājam.” 

piemēram, par būvuzrauga objekta apmeklējuma laiku, 

par konkrētajā dienā pārbaudītajiem darbiem, 

konstatētajiem defektiem un sastādītajiem defektu 

aktiem (t.sk. fiksētajiem darba aizsardzības 

pārkāpumiem) (paraugs 9. pielikumā), kā arī citu 

būvniecības procesu raksturojošu un svarīgu 

informāciju. 

 

! Iesaistītajām pusēm būs pārskatāmi gan fiksētie 

defekti, gan arī defektu novēršanas dinamika. 

Pasūtītājs laikus varēs identificēt, ja būvuzņēmējs 

konsekventi nenovērš kādus defektus un attiecīgi uz to 

reaģēt.  

125.10. - Vizuāli fiksēt 

būvuzraudzības plānā 

noteikto būvdarbu posmu 

pabeigšanu (piemēram, 

fotofiksācijas vai 

videofiksācijas) 

Būvuzraugs fiksē būvdarbu posmu pabeigšanu un 

fotogrāfijas uzglabā sev pieejamā vietnē.  

Būvuzraugs veikto fotofiksāciju ievieto vienotajā datu 

vidē, kur tai ir piekļuve pasūtītāja pārstāvim. 

Fotogrāfijas tiek arhivētas un strukturētas pasūtītājam 

ērti pārskatāmā veidā. Piemēram, fotogrāfijas arhivējot 

mapītēs par laika periodu – viena nedēļa.  

 

!Ja to īpaši tehniskajā specifikācija neuzsver, 

būvuzraugs var nedalīties ar veikto fotofiksāciju.  

125.11. - Ierasties 

būvlaukumā pēc 

autoruzrauga, būvdarbu 

veicēja, būvinspektora vai 

citas būvvaldes 

amatpersonas pirmā 

uzaicinājuma 

Būvuzraugs ierodas būvlaukumā pēc pirmā autoruzrauga, 

būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes 

amatpersonas uzaicinājuma. 

Ierašanās būvlaukumā obligāta arī pēc pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma, nosakot minimālo stundu skaitu, pēc 

kāda jāierodas objektā. 

 

Pasūtītājs var noteikt, cik ilgi būvuzraugam ir jāatrodas 

būvlaukumā (piemēram, noteikts skaits stundu mēnesī, 

kas var tikt samazināts tikai, vienojoties ar pasūtītāju). 

Tādējādi tiek samazināts risks, ka būvuzraugs 

neatradīsies objektā tādos brīžos, kad tas obligāti 
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nepieciešams – piemēram, pie segto darbu pārbaudes, 

nozīmīgo konstrukciju pārbaudes u.c., kas savukārt var 

aizkavēt būvdarbu tempu.  

 

Pasūtītājs par pienākumu izpildi var pārliecināties no 

EDLUS izdrukām (pieprasot tās iesniegt pie 

būvuzraudzības ikmēneša pārskata), gan arī sākotnēji 

līgumā uzdodot veikt ierakstus būvdarbu žurnālā par 

precīzu laiku, kad būvuzraugs atradies būvobjektā. 

 

125.12. - Piedalīties 

būvkonstrukciju, segto 

darbu un citu izpildīto 

būvdarbu pieņemšanā; tai 

skaitā kontrolēt darbu 

izpildes kvalitāti. 

Būvuzraugam ir pienākums piedalīties būvkonstrukciju, 

segto darbu pieņemšanā, taču nav definēti “citi būvdarbi”, 

kas nozīmē, ka faktiskā būvuzrauga kontrolē var atšķirties 

no tā, ko pasūtītājs sagaidījis.  

Būvniecības ierosinātājs var atrunāt papildus prasības 

kvalitātes kontrolei un dokumentēšanai – piemēram, 

apdares darbiem, montāžas darbiem u.c. Tāpat arī 

pasūtītājs var definēt pārbaudes apjomus un pārbaužu 

dokumentēšanu – piemēram, veikt pārbaudes 100% 

logu montāžas darbiem, vai pārbaudīt apdares darbu 

kvalitāti katrā telpā.  

 

!Pasūtītājs iegūst pilnvērtīgu veikto darbu pārbaudi un 

pārliecību par būvdarbu kvalitāti. 

125.13. - Pieņemt tikai tos 

darbus, kas izpildīti 

atbilstoši būvprojektam 

un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

Būvuzraugs, pieņemot izpildītos darbus, paraksta tikai 

tādus segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanas aktus, ikmēneša izpildes aktus, kuros 

iekļautie darbi ir akceptējami un apjoms ir atbilstošs.  

Būvniecības ierosinātājs var noteikt prasības defektu 

konstatēšanai, uzskaitei (piemēram, vienotajā datu 

vidē), kā arī novēršanai un pasūtītāja informēšanai.  

125.14. - Kontrolēt 

būvdarbu žurnālā 

ierakstīto norādījumu 

izpildi. 

Būvuzraugam ir pienākums kontrolēt būvdarbu žurnālā 

ierakstīto norādījumu izpildi.  

Regulāri kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto 

norādījumu izpildi.  

 

 

125.15. - Ziņot 

būvniecības ierosinātājam 

un atbildīgajām 

Uzsākot būvdarbus saskaņot procesu un identificēt 

atbildīgās kontaktpersonas, pārliecināties par būvatļaujā 

iekļautajiem būvspeciālistiem. 

Būvuzraugs pārliecinās, vai būvdarbu līgumā noteikts 

minimālais stundu apjoms, kādā būvdarbu vadītājam 

jāatrodas objektā. Pasūtītājs var uzdot par pienākumu 
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institūcijām par būvdarbu 

vadītāja prombūtni 

būvdarbu laikā, 

būvniecību 

reglamentējošo normatīvo 

aktu pārkāpumiem 

būvdarbu sagatavošanas 

un būvdarbu laikā, kā arī 

par atkāpēm no 

būvprojekta 

Ņemt vērā Ekonomikas ministrijas skaidrojumu: 

”Būvdarbu vadītāja klātbūtne ir obligāta, ja, piemēram, 

notiek būvdarbi, kurus jāpieņem sastādot nozīmīgo 

konstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktus. Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja pienākums ir arī, ja nepieciešams, 

vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas. 

Atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem (piemēram, 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 127.1punkts), visi nozīmīgo 

konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti būvniecības 

informācijas sistēmā ir jāapstiprina atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam, kuram ir tiesības arī norādīt citus atbildīgos 

būvspeciālistus, kuriem ir pienākums apstiprināt konkrēto 

darbu pieņemšanas aktus, piemēram, atsevišķo būvdarbu 

veicēja būvdarbu vadītājam.” 

būvuzraugam pārliecināties, lai atbildīgais būvdarbu 

vadītājs atrodas būvobjektā noteiktajā minimālajā 

stundu apjomā.  

125.16.  - Nekavējoties 

izziņot strādājošo 

evakuāciju no 

būvlaukuma, ja 

būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju 

deformācijas, sabrukšanas 

pazīmes vai tieši 

ugunsgrēka izcelšanās vai 

eksplozijas draudi, un 

paziņot par to būvniecības 

ierosinātājam, būvvaldei, 

kā arī, ja nepieciešams, 

izsaukt Valsts 

ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta un citu 

speciālo dienestu 

Būvniecības ierosinātāja pienākums ir norīkot darba 

aizsardzības koordinatoru būvdarbu izpildes 

sagatavošanas posmam, kā arī būvdarbu veikšanas 

posmam, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji. 

Būvniecības ierosinātājs ar būvdarbu līgumu var uzdot 

veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus 

būvuzņēmējam. Pasūtītājs var uzdot par pienākumu 

būvuzraugam izskatīt un saskaņot darbu veikšanas 

projektus, kā arī darba aizsardzības plānu un veikt 

darba aizsardzības prasību izpildes kontroli.  
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pārstāvjus normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

Būvuzraugs rīkojumus un 

darbības koordinē ar 

atbildīgo būvdarbu 

vadītāju 

125.18. - Piedalīties būves 

pieņemšanā ekspluatācijā 

Būvuzraugs paraksta apliecinājumu par būves gatavību 

ekspluatācijai un piedalās būves pieņemšanas 

ekspluatācijas komisijā.  

Būvniecības ierosinātājam ir jāgūst pārliecība, ka 

būvuzraudzības veicējs pirms apliecinājuma par būves 

vai tās daļas gatavību ekspluatācijai ir pārbaudījis un 

izskatījis būvdarbu veicēja iesniegto 

izpilddokumentāciju un tās atbilstību objektā faktiski 

veiktajiem būvdarbiem un būvprojektam; institūciju 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; pārbaudīta 

institūciju un tehnisko noteikumu izdevēju pozitīvu 

atzinumu esamība; kā arī pārbaudīta būvju 

izpilduzmērījumu un kadastrālās uzmērīšanas lietu 

atbilstība būvprojekta risinājumiem (tai skaitā 

būvapjoms, būvju izvietojums, telpu plānojums un 

fasādes). Būvniecības ierosinātājs var uzdot minēto 

pienākumu veikšanu būvuzraugam.  

 

Būvniecības ierosinātājam ieteicams neparakstīt būves 

pieņemšanas-nodošanas aktu pirms nav iegūta 

pārliecība par iepriekš minēto. 

Ja objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad 

būvniecības ierosinātājs izvērtē kompetentās iestādes 

lēmumā norādīto un dod papildus uzdevumus 

būvuzraudzības veicējam (konkrētie pienākumi 

jāparedz būvuzraudzības līgumā). 

 

Būvuzraugam pienākums veikt būvdarbu gala 

defektēšanu atbilstoši pasūtītāja prasībām, aprakstot un 
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fiksējot katru defektu. Gala defektēšanu ērtībai vairs 

nav ieteicams izmantot defektu uzskaites tabulu, bet to 

veikt vienotajā datu vidē (piemēram, Fieldwire, kur 

tehniski var norādīt gan defekta precīzu atrašanās vietu 

telpu plānā, pievienot fotofiksāciju, veidot aktuālu gala 

defektu tabulu un novēršanas statusu).  

 

125.19. - Informēt 

attiecīgo būvvaldi vai 

biroju, ja objekta 

ekspluatācija ir uzsākta 

patvaļīgi. 

Būvuzraugs informē būvvaldi vai biroju, bet nav 

pienākums par to informēt pasūtītāju.  

Par šādas informācijas sniegšanu informēt arī 

pasūtītāju. 

125.20.1 informēt 

būvniecības ierosinātāju 

par objektiem, kuriem 

būvspeciālists ir 

piesaistīts 

Būvuzraugs iesniedz pasūtītājam informāciju – objektu 

sarakstu, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts.  

Pasūtītājs var noteikt, ka būvuzraugam un 

būvuzraudzības darba grupai (visiem būvuzraudzības 

būvspeciālistiem) ir jāiesniedz ne tikai objektu 

saraksts, kuros būvspeciālisti ir iesaistīti, bet arī 

plānotais objektu apmeklējumu skaits un ilgums, 

iekļaujot arī laika periodu, kāds nepieciešams, 

pārvietojoties uz katru no objektiem.  

125.21. parakstīt vai 

būvniecības informācijas 

sistēmā apstiprināt 

apliecinājumu par būves 

gatavību ekspluatācijai, ja 

objekts ir realizēts 

atbilstoši būvprojektam 

un ir izpildīti šo 

noteikumu 125.9. 

apakšpunktā noteiktajā 

kārtībā izteiktie 

būvuzrauga norādījumi. 

 Pasūtītājam pārliecināties, lai dokumentu parakstījis 

piesaistītie būvspeciālisti.  
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Papildus  Pasūtītājam ir ieteicams piesaistīt būvuzraudzību jau 

projektēšanas laikā “Projektē un būvē” līgumos. Tas 

ļautu uzlabot būvprojekta kvalitāti, paātrināt 

būvizstrādājumu saskaņošanu, kā arī novērst 

neskaidrības būvniecības laikā.  

 

Ieteicams būvuzraugam paredzēt veikt papildus 

defektēšanu garantijas perioda laikā (attiecīgi 

precizējot līguma izpildes termiņa atbilstību publisko 

iepirkumu prasību kontekstā). Piemēram, pēc 25% no 

kopējā garantijas ilguma, 50% no kopējā garantijas 

ilguma un 90 % no kopējā garantijas termiņa ilguma.  



* Šis dokuments nav oficiāla tiesību normu interpretācija, bet ir Būvniecības valsts kontroles biroja viedoklis par 

normatīvo aktu interpretāciju 

 

 

4.2. Būvuzraudzības grupas sastāvs 

4.2.1. Vērtējot, būvuzraudzības veicēja būvuzraudzības grupas sastāvu tiek vērtēts: 

• Būvuzraudzības veicēja pieredze;  

• Būvuzraudzības veicēja atsevišķu darbu būvuzraugu pieredze; 

• Būvuzraudzības veicēja atsevišķu darbu būvuzraugu plānotā noslodze objektā (stundas, 

dienas utt.); 

4.2.2. Būvuzraudzības veicēja pieredze būtu jāvērtē skatot uzkrāto pieredzi kopumā, ne tikai 

vērtējot pieredzi atsevišķā objektā. Uzņēmumam ir jābūt finansiālai spējai pakalpojuma 

nodrošināšanai, kā arī jābūt cilvēkresursiem, lai tiktu nodrošināta pakalpojuma 

nepārtrauktība. Iepriekš minētās prasības ir jāparedz iepirkuma specifikācijā. 

4.2.3. Būvuzraudzības grupa jāvērtē pēc tās kopdarba pieredzes līdzīgos projektos. 

Būvuzraudzības veicējam ir jānorāda, kādus darbus veiks pašu spēkiem un kādiem būs 

nepieciešams piesaistīt apakšuzņēmējus (būvspeciālistus). 

Būvuzraudzības grupas lielums jāvērtē pēc piesaistīto speciālistu skaita un iespējām 

aizvietot būvspeciālistus to prombūtnes laikā (slimība, atvaļinājums utml.) vai aizstāt 

speciālistu, piemēram, gadījumā, ja sertificēšanas iestāde ir pieņēmusi lēmumu par 

sertifikāta apturēšanu. 

4.2.4. Būvuzraugu iepriekšējai pieredzei ir jāatbilst objekta specifikai (piemēram, iepriekš ir 

veicis 3.grupas publisko ēku būvuzraudzību). Ja ir gadījums, kad objekta specifiskas dēļ 

pieredzi ir grūti pierādīt vai nav iespējams pierādīt, būvuzraugs var pierādīt savu 

pieredzi ar citu specifisku/unikālu objektu, kurā tas ir pierādījis savas spējas sniegt 

pakalpojumus. 

Būvniecības ierosinātājs var iepazīties ar informāciju par būvuzrauga sertifikātiem 

(aktīvs; neaktīvs; apturēts utt.) un pieredzi BIS Būvspeciālistu reģistra sadaļā 

(https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates). 

4.2.5. Piedāvātā noslodze objektā ir jāvērtē atkarībā no objekta specifikas, veikto būvdarbu 

apjoma un sarežģītības pakāpes, izvērtējot to, vai būvuzraudzības veicējs būs spējīgs 

pilnvērtīgi un kvalitatīvi paveikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos pienākumus, kā 

arī papildus izvirzītās būvniecības ierosinātāja prasības (skatīt šīs nodaļas 1.punktu). 

Piemēram, nevar rasties situācijā, kad komplicētās publiskā objekta būvniecības 

gadījumā, būvuzraugs objektu apmeklē reizi nedēļā.  

Būvniecības ierosinātājam ir jābūt informētiem par citiem objektiem, kuros piedāvātie 

būvuzraugi ir nodarbināti vai ir plānots tos nodarbināt (noslēgti līgumi) (Vispārīgo 

būvnoteikumu 125.20.1apakšpunkta prasībām). 

 

4.3. Būvuzraudzības plāns (normatīvo aktu prasības, rekomendācijas) 

4.3.1. Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem būvuzraudzības plāns ir būvdarbu 

kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz darbu organizēšanas 

projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās 

pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus.  

Vispārīgs būvuzraudzības plāna satur ir noteikts Vispārīgo būvnoteikumu 127.punktā. 

4.3.2. Būvniecības ierosinātājam līgumā vai tehniskajās specifikācijās ir jānorāda detalizēti 

apskatāmi punkti, lai būvuzraudzības veicējs gūtu izpratni par līguma, tehniskās 

specifikācijas prasībām un būvniecības ierosinātāja sagaidāmo procesu.  

Piemēram: 

• Vispārīgā informācija par projektu; 

• Būvuzraudzības komanda un sadarbības shēma; 

• Būvuzrauga plānotā noslodze katras būvuzraudzības jomas speciālistam; 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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• Nepieciešamās būvdarbu kvalitātes pārbaudes un to apjoms atbilstoši būvniecības 

iecerei un Būvniecības ierosinātāja speciālajām prasībām, ja tādas sastādītas;  

• Būvdarbu fotofiksācija; 

• Dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu būvdarbu pieņemšanā;  

• Defektu fiksēšana; 

• Materiālu skaņošana; 

• Darba veikšanas projekti un to saskaņošana; 

• Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā; 

• Ikmēneša izpildes saskaņošana; 

• Būvdarbu apjomu uzmērīšana; 

• Nodošanas procedūras (būvniecības ierosinātajam un ekspluatācijā); 

• Būvuzraudzības ikmēneša un gala atskaitē nepieciešama iekļaujama informācija 

(tai skaitā būvuzrauga noslodze; dalība segto darbu un nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanā; veiktās pārbaudes; konstatētās neatbilstības un defekti; aktuāls 

būvdarbu veicēju un būvniecības dalībnieku sastāvs; aktuālais būvprojekta un tā 

izmaiņu sastāvs). 

 

4.4.Pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi (normatīvo aktu prasības, 

rekomendācijas) 

4.4.1. Vispārīgo būvnoteikumu 129.punktā ir noteikts, ka būvuzraugs pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā pievieno BIS pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu 

savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes 

prasībām un normatīvajiem aktiem. 

4.4.2. Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi ietver: 

4.4.2.1. informāciju par pozitīviem un negatīviem tehnisko noteikumu un institūciju 

atzinumiem; 

4.4.2.2. veikto izpilduzmerījumu pārbaudēm un atbilstību būvprojekta risinājumiem; 

4.4.2.3. ēkas vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas atbilstības būvprojektam 

pārbaude (piemēram, stāvu plāniem un lietošanas veidiem); 

4.4.2.4. kopsavilkums par dalību visu veidu aktu pieņemšanā (segto darbu, nozīmīgo 

konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo sistēmu, montāžas un speciālo sistēmu); 

4.4.2.5. kopsavilkums par veiktām pārbaudēm un konstatētām neatbilstībām un 

defektiem; 

4.4.2.6. informācija par objekta vizuālo novērtējumu pirms objekta nodošanas 

ekspluatācijā, tai skaitā fasāžu, teritorijas labiekārtojuma atbilstību būvprojektam; 

4.4.2.7. visu ikmēneša un gala atskaišu kopsavilkums. 

 

4.5. Būvuzraudzības uzņēmumu kvalitātes kontroles sistēma 

4.5.1. Būvuzraudzības uzņēmuma KKS izstrādē vērā ņemamas rekomendācijas, kas sniegtas 

būvdarbu veicēja KKS izstrādes vadlīnijās, kuras atrodamas BVKB mājas lapas sadaļā 

https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-

ekspluatacija . 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzraudzības veicēja KKS savietojama ar citu 

būvniecības procesa dalībnieku KSS, kopējās prasības iekļaujot, piemēram, DVP. 

 

4.6. Norēķinu modelis (rekomendācijas) 

4.6.1. Samaksai par būvuzraudzības pakalpojumu ir jābūt motivējošai kvalitatīvi veikt 

būvuzraudzības pakalpojumu. 

Būvuzraudzības samaksas piesaistīšana pie būvdarbu izpildes nemotivē būvuzraudzības 

veicēju veikt kvalitatīvi savu darbu. Būvuzraugs lielākoties nav atbildīgs par to, ka 

būvuzņēmējs nespēj optimāli organizēt darbus, kavē būvdarbu izpildes termiņus. Šādās 

situācijās būvuzraugs ir situācijas ķīlnieks un nevar saņemt ikmēneša samaksu – 

būvdarbu izpildes apjoms var būt niecīgs, savukārt darba stundu skaits, ko būvuzraugs 

https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija
https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija
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ir pavadījis būvsapulcēs, risinot dažādus jautājumus, izskatot dokumentāciju, paliek 

neapmaksāts.  

4.6.2. Ieteicams samaksu par būvuzraudzību paredzēt sekojošā kārtībā: 

4.6.2.1.Vienota mēneša maksa, kura tiek maksāta līdz būvdarbu veicēja saistību pilnīgai 

izpildei. 

4.6.2.2.Pēc faktiski patērētā laika, balstoties uz stundu likmi. Šajā gadījumā pasūtītājam 

var būt liels administratīvais slogs, lai pārbaudītu, vai konkrētai darbu izpildei 

(t.sk. dokumentācijas izskatīšanai un saskaņošanai) ir bijis nepieciešams 

būvuzrauga deklarētais stundu skaits.  

4.6.3. Gadījumā, ja samaksa tiek noteikta proporcionāli būvdarbiem, ir jānosaka maksimālais 

būvdarbu termiņš, kuram nevajadzētu pārsniegt 10% no sākotnēji plānotā. Gadījumā, ja 

būvdarbu termiņš no būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts vairāk nekā par 

10%, ir jāvienojas, kā būvuzraugs saņem atlīdzību par paveikto darbu.  

 

5. Būvuzraudzības līguma izpildes kontrole 

5.1. Būvniecības ierosinātājam būvuzraudzības līgumā (līguma projektam ir jābūt pievienotam 

publiskā iepirkuma dokumentācijai) jāparedz: 

5.1.1. nosacījumi, cik bieži būvuzraudzības veicējs sniedz būvniecības ierosinātājam 

ziņojumus (atskaites) par objektā paveikto – reizi nedēļā/ mēnesī (ieteicams 

atskaites formu un tajā obligāti atspoguļojamu informāciju ietvert līguma 

pielikumā. Būvniecības ierosinātājam jāpārbauda, vai atskaitēs ir ietverta visa 

līgumā paredzēta informācija); 

5.1.2. noteikumi, kādā veidā būvuzraudzības veicējs ziņo par objektā konstatētiem 

pārkāpumiem; 

5.1.3. noteikumus, kā būvuzraudzības veicējs informē par būvuzraudzības plāna izpildi 

(ieteicams atskaitē iekļaut regulāros ziņojumus (atskaites) būvniecības 

ierosinātājam); 

5.1.4. citi punkti, kas minēti Vadlīniju piemēros par labo praksi. 

5.2.Būvniecības ierosinātājam regulāri jāpārliecinās, ka būvuzraudzība tiek nodrošināta 

atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem, būvuzraudzības plānam un vai būvuzraudzības 

plāns atbilst faktiskajai situācijai objektā, kā arī līguma noteikumiem. Nepieciešamības 

gadījumā ir jāveic būvuzraudzības plāna izmaiņas (Vispārīgo būvnoteikumu 128.punkts). 

5.3.Līgumā paredzētas soda sankcijas būvuzraudzības veicējam ieteicams piemērot gadījumos, 

kad tas pārkāpis līguma prasības. Līgumā ir jādefinē līgumsoda apjoms, nosakot, par 

kādiem pārkāpumiem līgumsods piemērojams. Zaudējumu būtība ir apskatāma Civillikuma 

kontekstā.  
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