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SATURS

 EKSPERTA LOMA BŪVPROJEKTA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANĀ 

 BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

 DAĻU VADĪTĀJU PIENĀKUMI, VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

 TIPISKI PROBLĒMU ZIŅOJUMI NO PUBLISKO PASŪTĪTĀJU PUSES

 PIEMĒRS NO PRAKSES - LIKUMAM NEATBILSTOŠS IEPIRKUMS, LĪGUMS UN REZULTĀTS

 ZIŅOJUMS PAR PĀRKĀPUMIEM, IEROSINĀJUMI BVKB
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SAĪSNES TEKSTĀ:

VBN – Vispārīgie būvnoteikumi

ĒBN – Ēku būvnoteikumi

BPV – Būvprojekta vadītājs

ARDV – AR daļas vadītājs, DV – daļas vadītājs

LAS SC- Latvijas Arhitektu savienības Sertifikācijas centrs



EKSPERTA LOMA BŪVPROJEKTA KVALITĀTES 
NOVĒRTĒŠANĀ 
ĒKU BŪVNOTEIKUMI

83. Trešās grupas ēkas būvprojekta ekspertīzi veic,
lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas
mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām
prasībām, kā arī ugunsdrošības prasībām.
Būvprojekta ekspertīzi veic:

83.1. būvkonstrukciju daļai;

83.2. citās būvprojekta daļās iekļautajiem
ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši ugunsdrošības
pasākumu pārskatam.

EKSPERTĪZES UZDEVUMS

1 - Obligātajā ĒBN apjomā;

2 – Iepriekšējā ĒBN redakcijā noteiktā obligātajā 
apjomā (AR, BK, UPP, ESP, DOP, T, BA);

3 – Saskaņā ar Pasūtītāja papildu uzdevumu, piem. 
visām Būvprojekta daļām un to savstarpējai 
atbilstībai, t.sk. apjomiem un tāmēm.
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EKSPERTA SKATS UN IZPRATNE PAR UZDEVUMU

FORMĀLS

 SKATĪT ATSEVIŠĶI TIKAI OBLIGĀTĀS DAĻAS

 NESKATĪT VAI IGNORĒT BŪVPROJEKTA 
DAĻU SAVSTARPĒJO NEATBILSTĪBU

 NEZIŅOT PAR KONSTATĒTO DAĻU 
NEATBILSTĪBU, JA EKSPERTĪZĒ NAV BIJIS 
ŠĀDS PAPILDU UZDEVUMS

UZ BŪVPROJEKTA KVALITĀTI ORIENTĒTS

 DETALIZĒTI IZSKATĪT SAVAS KOMPETENCES PROJEKTA 
DAĻU

 VEIKT IZLASES VEIDA* PĀRBAUDI CITĀ BŪVPROJEKTA 
DAĻĀ, PIEMĒRAM, VAI AR UN BK SAKRĪT KĀPŅU 
IZMĒRI, VAI IR ATVĒRUMI INŽENIERTĪKLIEM

 JA DAĻU ATBILSTĪBA NAV PAPILDU UZDEVUMS, 
RAKSTISKI FORMULĒT SLĒDZIENA PIELIKUMĀ, KA 
KONSTATĒTA NEATBILSTĪBA, UN UZDOT BPV 
PĀRBAUDĪT VISU PROJEKTU

 JA DAĻU ATBILSTĪBA IR PAPILDU UZDEVUMS, SNIEGT 
DETALIZĒTU NEATBILSTĪBU SARAKSTU, KONSTATĒJOT, 
KA BPV NAV IZPILDĪJIS SAVU PIENĀKUMU
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* Pieredzējis eksperts pārzin tipiskās neatbilstības, un zina, kur tās meklēt



BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VBN

36. Būvprojekta vadītājam ir šādi pienākumi:

36.1. vadīt projektēšanas darbus, kā arī koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību
būvprojektam kopumā;

36.1.1 pārliecināties, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši
projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem;

36.2. pārliecināties, ka ir saņemta pietiekama un aktuāla projektēšanai nepieciešamā informācija, un, ja
nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju un nodrošināt savlaicīgu tās nodošanu būvprojekta daļu
atbildīgajiem speciālistiem;

36.3. informēt būvprojekta daļu vadītājus par viņu izstrādei nodoto darbu apjomu;

36.4. pārbaudīt atsevišķo projekta daļu atbilstību būvniecības iecerei un to savstarpējo saskaņotību;

36.5. darīt zināmu būvniecības procesa dalībniekiem jebkādu saņemto informāciju, kas ietekmē vai var
ietekmēt projektēšanas darbu izpildi;

36.6. būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās būvprojekta daļās,
ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas
procedūru.
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PROJEKTA DAĻU VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VBN

8. Būvprojekta daļas vadītājam ir šādi pienākumi:
38.1. pārliecināties, ka ir saņemta visa darbu izpildei nepieciešamā informācija, un, ja nepieciešams,
pieprasīt būvprojekta vadītājam papildu informāciju;

38.2. veikt nepieciešamos aprēķinus un izstrādāt attiecīgās būvprojekta daļas, nodrošinot to atbilstību
būvniecības iecerei, būvniecības ierosinātāja uzdevumam un būvatļaujas nosacījumiem, kā arī
pārliecināties, ka būvprojekta daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu
prasībām, bet, ja būvprojektu izstrādā, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu
un būvnormatīvu tehniskās prasības, – Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un
būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām;

38.3. nodrošināt attiecīgo daļu ietvaros izstrādāto risinājumu savstarpējo saskaņotību;

38.4. informēt būvprojekta vadītāju par attiecīgās daļas risinājumiem, kas ietekmē vai var
ietekmēt citu būvprojekta daļu risinājumus;
38.5. pārbaudīt katru izstrādāto būvprojekta rasējuma lapu, ja atsevišķas būvprojekta daļas
rasējumu tehniskajam izstrādātājam nav attiecīgā sertifikāta.
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BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VBN

VAI ESAT KONSTATĒJUŠI, KA BŪVPROJEKTU VADĪTĀJI 
NEIZPILDA VISUS MINĒTOS PUNKTUS? 
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BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VBN

VAI ESAT IEKĻĀVUŠI SLĒDZIENĀ INFORMĀCIJU PAR BPV 

PIENĀKUMA IZPILDES NEATBILSTĪBU?
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BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMI, VBN

VAI JUMS PATĪK ZEM PASŪTĪTĀJA SPIEDIENA VEIKT 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA DARBU CITAS PERSONAS VIETĀ, 

PAR TO NESAŅEMOT ATLĪDZĪBU? 
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BPV PIENĀKUMU NEIZPILDES SEKAS
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 Avots: VNI ziņojums Arhitektu savienībai 



BPV PIENĀKUMU NEIZPILDES SEKAS
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 Avots: VNI ziņojums Arhitektu savienībai – pienākumu neizpilde arī BIM vidē 



BPV PIENĀKUMU NEIZPILDES SEKAS
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 Avots: VNI ziņojums Arhitektu savienībai – neatbilstību uzvelšana būvdarbu veicējam



BPV PIENĀKUMU NEIZPILDES SEKAS
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 EKSPERTA DARBA APJOMS PALIELINĀS, LĪDZ TĀDAM LĪMENIM, KA FAKTISKI JĀVEIC BPV 
PIENĀKUMI;

 EKSPERTĪZE UN PROJEKTA NODOŠANA NEIEKĻAUJAS TERMIŅOS DAUDZO LABOJUMU DĒĻ;

 JA NEATBILSTĪBAS NETIEK KONSTATĒTAS VAI IZLABOTAS – PAPILDU DARBI, TERMIŅU 
PAGARINĀJUMI BŪVNIECĪBĀ;

 KAVĒTA PASŪTĪTĀJA FINANSĒJUMA SAŅEMŠANA, STRĪDI, TIESVEDĪBAS;

 PAVIRŠI UN NEPROFESIONĀLI BŪVPROJEKTU VADĪTĀJI TURPINA ŠĀDU PRAKSI 2. GRUPAS 
PROJEKTOS, UN PROJEKTOS, KUR NAV PIEPRASĪTS PAPILDU EKSPERTĪZES UZDEVUMS; 
FAKTISKI IZDODOT VISPĀR NEPĀRBAUDĪTUS PROJEKTUS;

 ARHITEKTA-BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIENĀKUMU NEIZPILDES, VAI FORMĀLAS IZPILDES DĒĻ 
NETIEK PILDĪTS ARHITEKTA DARBS PROJEKTĒŠANĀ PĒC BŪTĪBAS. TELPAS DAĻĒJI VAI LIELĀ 
MĒRĀ NAV PIEMĒROTAS PLĀNOTĀM FUNKCIJĀM, TIEK IZŠĶĒRDĒTI FINANŠU LĪDZEKĻI GAN 
BŪVNIECĪBĀ, GAN EKSPLUATĀCIJĀ. 



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS
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225 KM NO RĪGAS,
OKT 2021
AVOTS:  EIS.GOV.LV



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS
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225 KM NO RĪGAS,
OKT 2021
AVOTS:  EIS.GOV.LV



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS

28 September 2022EKSPERTA LOMA DROŠĀ BŪVNIECĪBĀ/ ANDA KURSIŠA | 16

TAI PAT LAIKĀ

RETORISKS JAUTĀJUMS: JA TAGAD BK un UPP DAĻAS KAUT KĀ TURAS KOPĀ, TAD EKSPERTAM JĀTURPINA GLĀBT 
PROJEKTU, LĪDZ POZITĪVAM SLĒDZIENAM?  



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS
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UN PĒC TAM: ARH. UN DAĻU NEATBILSTĪBAS KĻŪDU SARAKSTS UZ 47 LAPĀM (neskaitot citas daļas); 
KOPĒJAIS EKSPERTĪZES VEIKŠANAS LAIKS 90 DIENAS;
MUTISKI TIESVEDĪBAS DRAUDI NO PASŪTĪTĀJA

CITĀTS NO EKSPERTĪZES PIELIKUMA;
A. KURSIŠA



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS

28 September 2022EKSPERTA LOMA DROŠĀ BŪVNIECĪBĀ/ ANDA KURSIŠA | 18

UN TAGAD, TURPAT:



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS
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TAUTAS BALSS:



PIEMĒRS: KĀ SITUĀCIJU «LABO» PAŠVALDĪBAS
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90 KM NO RĪGAS:

«MAIGĀ VARA»



ATPAKAĻ 90-TAJOS

BK DAĻAS EKSPERTI REGULĀRI KONSTATĒ VILTOŠANU UN KRĀPNIECĪBU 
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Hroniska problēma ar Ģeotehniskajām izpētēm, jo būvprojekta vadītājam jāatbild par visiem piesaistītajiem 
apakšniekiem, bet GI parasti apmaksā pasūtītājs un izvēlas pēc zemākās cenas, tādējādi GI veic nesertificēti 
speciālisti un iesniedz neatbilstošas (LVS EN 1997-2) izpētes.

Biedrībām nav nekādu represīvo līdzekļu, lai cīnītos pret šādiem darboņiem.
To ko mēs varējām, jau izdarījām - apturējām sertifikāciju.
Piemēri :
1. Sertificēta speciālista negatīvs ekspertīzes atzinums par ģeotehnisko izpēti -2 gadījumi
2. Speciālista paraksta viltojums – 3 gadījumi
3. Ģeotehniskā izpēte vispār bez autoriem un parakstiem
4. Visa laboratorijas pārskata paraksta viltojums
5. Viltoti zondāžas grafiki

Sekas: Sertifikāta apturēšana, krimināllieta, pasūtītāja zaudējumi kļūdainu izejas datu dēļ. 



BVKB ZIŅOJUMA FORMA/ PIEMĒRS
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BVKB ZIŅOJUMA FORMA/ MEHĀNISMS
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SERTIFICĒTA EKSPERTA ZIŅOJUMS BVKB

 EKSPERTS AIZPILDA UN IESNIEDZ ZIŅOJUMU BVKB

 BVKB PĀRSŪTA ZIŅOJUMUS ATTIECĪGĀS NOZARES SERTIFICĒŠANAS INSTITŪCIJĀM

 SAŅEMOT VAIRĀKUS PAMATOTUS ZIŅOJUMUS PAR ATTIECĪGO SPECIĀLISTU, INSTITŪCIJA UZSĀK 
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PADZIĻINĀTO PĀRBAUDI

 PĀRBAUDE NOTIEK, PIEPRASOT PAŠAM SPECIĀLISTAM IESNIEGT INFORMĀCIJU PAR 
PROBLEMĀTISKIEM BŪVPROJEKTIEM; UN IEGŪSTOT ŠO INFORMĀCIJU NO BIS, BEZ EKSPERTA UN 
PASŪTĪTĀJA DALĪBAS. NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ INFORMĀCIJA TIEK PIEPRASĪTA RAKSTISKI.

 SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS: BRĪDINĀJUMS, SERTIFIKĀTA APTURĒŠANA. 

 PATREIZ LAS SC IR PROCESĀ VAI PABEIGTA 10 SERTIFIKĀTU ANULĒŠANA, APTURĒŠANA, PAPILDUS IR 
IZTEIKTI BRĪDINĀJUMI. SPECIĀLISTI IR ŅĒMUŠI VĒRĀ BRĪDINĀJUMA NOPIETNĪBU, MAINĪJUŠI 
DARBĪBAS JOMU, UN SAVU ATTIEKSMI PRET PROFESIONĀLIEM PIENĀKUMIEM.  



BVKB ZIŅOJUMA FORMA/ MEHĀNISMS
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AICINĀM IESNIEGT ZIŅOJUMUS PAR PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS 
PĀRKĀPUMIEM.
ĀRPUS DOTĀ IETVARA LŪDZU PAPILDINĀT ZIŅOJUMU BRĪVĀ FORMĀ. 
SĪKĀKA INFORMĀCIJA:  maija.kavosa@bvkb.lv



IEROSINĀJUMI BVKB EKSPERTĪZES VADLĪNIJU 
PAPILDINĀŠANAI UN CITI MEHĀNISMI
 ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM

 KĀ RĪKOTIES, KAD IR PĀRKĀPTI CITI BŪVNORMATĪVI, BET AR ĒKAS PLĀNOTO NOTURĪBU UN 
DROŠĪBU VISS KĀRTĪBĀ? REKOMENDĀCIJA SŪTĪT ŠOS SLĒDZIENUS SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJĀM.

 ZIŅOJUMA FORMA – LAS SC PLĀNO PUBLICĒT MĀJAS LAPĀ, IESAKĀM TO ARĪ CITĀM 
SERTIFICĒJOŠĀM INSTITŪCIJĀM

 LIKT BISĀ ĢEOLOĢIJU KĀ PASTĀVĪGU SADAĻU, LAI SPECIĀLISTS PATS PARAKSTA, TAD VAR 
IZKONTROLĒT, KA NELIEK AR VILTOTIEM PARAKSTIEM.

 PLĀNOTAJĀ ELEKTRONISKAJĀ BIS EKSPERTĪZES FORMĀ IEKĻAUT BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA UN 
DAĻAS VADĪTĀJA PIENĀKUMU IZPILDES NOVĒRTĒJUMU.
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PALDIES PAR UZMANĪBU !
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Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 67212802, +371 20028097
latarh@latarh.lv www.latarh.lv
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