



Būvniecības valsts kontroles birojs

KVALITĀTES KONTROLES SISTĒMA

Būvniecības kontroles departamenta
Būvdarbu kontroles nodaļas būvinspektore

Anita Apšāne



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontroles sistēma* būvniecībā

ir dokumentēta organizatoriska struktūra, darbinieku atbildības, procesuālo darbību un līdzekļu kvalitātes vadīšanas īstenošanas un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai.

*BVKB izstrādātas vadlīnijas kvalitātes kontroles sistēmas izstrādei

<https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija>



Būvniecības valsts kontroles birojs

Vadlīnijas būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai 29.03.2021.

- Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi **sniegt atbalstu** būvdarbu veicējiem kvalitātes kontroles sistēmas **izstrādei un ieviešanai būvobjektos**, lai nodrošinātu, ka būvdarbu kvalitāte atbilst Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
- Vadlīnijas ir **ieteikuma rakstura dokuments**, kurā sistemātiski apkopotas būtiskākās prasības un procesi, kas būvdarbu veicējam jāparedz savā kvalitātes kontroles sistēmā.
- Vadlīnijas izstrādātas, **ņemot vērā būvuzraudzības nozares apkopoto praksi** un ieteikumus, kā **arī BVKB iegūto pieredzi**, veicot būvdarbu valsts kontroli. Katrā procesā ir doti konkrētu situāciju piemēri ar norādēm uz normatīvajiem aktiem un standartiem.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Prasības kvalitātes kontroles sistēmas izstrādāšanai

Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver (ĒBN 125.p; AIBN 117.p; ACuIBN 132.p) :

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;
(kontrolē pirms būvdarbiem)
- atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;
(kontrolē būvdarbu laikā)
- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli
(pabeigtu būvdarbu (etapu) kontrole)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgās prasības

- Galvenais būvdarbu veicējs izstrādā un kvalitātes kontroles sistēmas sastāvā iekļauj ***kvalitātes nodrošināšanas plānus pa darbu veidiem***, kuri balstīti uz kvalitātes kontroles sistēmā minētajiem *procesiem (kvalitātes nodrošināšanas plānu var iekļaut darbu veikšanas projektā)*.
- Ja galvenais būvdarbu veicējs atsevišķu būvdarbu izpildei piesaista atsevišķo būvdarbu veicēju, tad kvalitātes nodrošināšanas plānu var izstrādāt attiecīgais atsevišķo būvdarbu veicējs.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontrole pirms būvdarbiem (būvdarbus uzsākot) 1/2

- Atbildīgo personu un būvspeciālistu noteikšana un pārbaude.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda visu būvniecības dalībnieku pārstāvjus un to pilnvaras, kas ir tiesīgi saskaņot un parakstīt noteiktu būvniecības dokumentāciju, piemēram, saskaņot būvprojekta izmaiņas, saskaņot DVP u.c
- Informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšanas procedūras apraksts.
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs vienojas ar pārējiem būvniecības dalībniekiem par konkrētu informācijas apmaiņas un lēmumu pieņemšanas kārtību. Nosaka saziņas veidu, kanālu un iesaistīto personu subordināciju.
- Darbinieku profesionālās kvalifikācijas noteikšana un apmācība (instruktāža).
 - Būvdarbu veicējam ir pienākums nodrošināt Eirokodeksa pamatnosacījuma izpildi – būvdarbus veic personāls, kam ir atbilstošas iemaņas un pieredze.
- Atsevišķo būvdarbu veicēju un to darbinieku atbilstības pārbaude
 - Tiek izvērtēta atsevišķo būvdarbu veicēju atbilstība konkrēto būvdarbu izpildei (piemēram, reģistrācija BIS būvkomersantu reģistrā, nodarbināto būvspeciālistu atbilstoša darbības joma/sfēra).



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontrole pirms būvdarbiem (būvdarbus uzsākot) 2/2

- Būvizstrādājumu atbilstības pārbaude
 - Kvalitātes nodrošināšanas plānā paredz vismaz pamata pārbaudes visiem objektā ievestajiem būvizstrādājumiem, pārbaudot ražotāja deklarētos kvalitātes atbilstības dokumentus, tajos norādītos ražošanas standartus, kritērijus un īpašības, ja būvprojektā vai citos dokumentos nav izvirzītas papildu pārbaudes
- Neatbilstību un defektu konstatēšanas un novēršanas kārtība
 - Kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda kritērijus neatbilstību un defektu gradācijai un to novēršanas secību, ņemot vērā noteikto gradāciju.
- Būvprojekta izmaiņas, rasējumu uzturēšana un būvniecības dalībnieku rīcība
 - Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā apraksta kārtību (identificējot atbildīgās personas), kādā būvniecības procesa dalībnieki vienojas par nepieciešamo būvprojekta izmaiņu izstrādi, nepieciešamības gadījumā organizē to ekspertīzi, saskaņo vai iesniedz būvvaldei informācijai



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontrole būvdarbu laikā

- Objekta kvalitātes nodrošināšanas plāns
 - Lai nodrošinātu kvalitātes nodrošināšanas plāna pārskatāmību, un ņemot vērā paredzēto būvdarbu apjomu, būvprojektā definētās prasības ieteicams sagrupēt, piemēram, izveidojot pārbaudāmo būvdarbu veidu sarakstu jeb pārbaužu programmu
 - Pie vispārīgām prasībām objektam, kas ietekmē nesošās konstrukcijas un būves drošumu, norāda informāciju, kas raksturo kopējo būvniecības ieceri un plānotos būvdarbus.
 - Prasības atsevišķām (nesošajām dzelzsbetona, tērauda, koka) konstrukcijām, prasības apdares darbiem, prasības klona grīdām, prasības inženierkomunikāciju izbūvei.
- Pārbaudāmie būvdarbu veidi un apjomi
 - pārbaudāmos būvdarbu veidus un apjomus norāda, ņemot vērā būvdarbu izpildes standartus, būvmateriālu ražotāju tehnoloģiskos aprakstus un būvprojektā esošos norādījumus



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kvalitātes kontrole būvdarbus pabeidzot (noslēguma kontrole)

- Pārbaudes veic būvdarbu vadītāja nozīmēta persona, kad fiziski visi attiecīgā būvdarbu veida darbi ir pabeigti
 - pārbaudes ietvaros pārlicinās, vai ir sagatavota visa dokumentācija par pārbaužu programmā iekļautajiem būvdarbiem

- Pārbaudi dokumentē - sagatavo pārbaužu programmas atskaiti.
 - pārbaužu programmas atskaiti būvdarbu veicējs var izmantot kā pierādījumu paredzēto prasību izpildei – būvprojektā, standartos, būvmateriālu ražotāju tehnoloģiskos aprakstos vai citos dokumentos minēto prasību izpildi, kā arī kā apliecinājumu labas prakses principu ievērošanai.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Izmaiņas būvprojekta risinājumos būvdarbu laikā

- Izmaiņas būvprojekta risinājumos būvdarbu laikā pieļaujamas:

I

Būvvaldē saskaņojamās
būvprojekta izmaiņas

BL 16.panta 2.² daļa,
BL 17.panta 2.¹ daļa

II

Būvprojekta izmaiņas,
kuras tiek iesniegtas
būvvaldē
(būvprojektam, kuram ir veikta
ekspertīze)

VBN 60.punkts,
VBN 69.punkts

III

Būvprojekta izmaiņas,
par kurām rakstiski ir
vienojušies būvniecības
dalībnieki

VBN 115.punkts



Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts

Būvniecības valsts kontroles birojs

bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija

mail YouTube Maps EM Informācijas teh... BIS



Būvniecības valsts
kontroles birojs

Par mums ▾

Pakalpojumi ▾

Aktualitātes ▾

Darības jomas ▾

Kontakti ▾



Meklēt



Language

Sākums > Darības jomas > Būvdarbu un būvju kontrole > Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā

Būvdarbu un būvju kontrole

Būvspeciālistu sertifikācija
būvexpertīzes specialitātē

Enerģētika

Būvdarbu valsts kontrole un būvju pieņemšana ekspluatācijā

Atskaņot tekstu

Publicēts: 24.03.2021.



Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts

Vadlīniju pielikumi:

-  1.pielikums- Defekta akts  
-  2.pielikums- Darba uzdevumu saraksts  
-  3.pielikums- Kvalitātes kontroles akts  
-  4.pielikums - Darba uzdevumu izpildes atskaite  
-  5.pielikums- Parbaudes pieprasījums  
-  6.pielikums- Materiālu saskaņošanas forma  
-  7.pielikums- Apakšuzņēmēja apstiprināšanas forma  



Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies par uzmanību!

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv