



Būvniecības valsts kontroles birojs

«Vispārīgie būvnoteikumi»



Būvniecības valsts kontroles birojs

Vispārīgie būvnoteikumi

Nosaukums: Vispārīgie būvnoteikumi

Statuss: spēkā esošs

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 500

Pieņemts: 19.08.2014.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Saturs

- Vispārīgais būvniecības process.
- Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi.
- Projektēšana.
- Būvekspertīze.
- Izmaiņas būvniecības iecerē vai būvprojektā.
- Pirmās grupas būvju būvniecība.
- Otrās un trešās grupas būvju būvniecība.
- Būvdarbu organizēšana.
- Autoruzraudzība.
- Būvuzraudzība.
- Būvatļaujas apturēšana vai atcelšana.
- Būvniecības kontrole un ekspluatācijas uzraudzība.
- Sadarbība.
- Pilnīgi vai daļēji sagravušas, bīstamas vai ainavu bojājošas būves sakārtošana vai nojaukšana.



Saturs

1. Pielikums. Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi.
2. Pielikums. IZZIŅA par būves neesību.
3. Pielikums. Būvprojekta ekspertīzes atzinums.
4. Pielikums. Būves ekspertīzes atzinums.
5. Pielikums. Būvdarbu žurnāla saturs.
 - 5.1. Pielikums. Būvdarbu žurnāla saturs būvniecības informācijas sistēmā.
6. Pielikums. Autoruzraudzības žurnāla saturs.
7. Pielikums. Būvdarbu vadītāja saistību raksts.
8. Pielikums. Būvuzrauga saistību raksts.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Kopsakarības mājas radīšanai



Būvniecības valsts kontroles birojs

Pirmā kopsakarība - pavards





Būvdarbu organizēšana

93. Galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir:

93.1. organizēt būvdarbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizēšanas projektam, darba aizsardzības plānam un darbu veikšanas projektam;

93.2. nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību konkrētajā būvlaukumā, darbību stabilitāti un drošību;

93.3. nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā;

93.4. organizēt papildu pasākumus, kas, veicot būvdarbus, nepieciešami sabiedrības drošības garantēšanai;

93.5. iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

93.6. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinājošie dokumenti;

93.7. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

93.8. nodrošināt, ka būvdarbu žurnālā ir informācija par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.



Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi:

100.1. kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas;

100.1.1 nepieļaut patvaļīgu būvniecību, kā arī objekta patvaļīgu ekspluatāciju;

100.2. atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā;

100.3. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 604);

100.4. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

100.5. ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;



Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi:

100.6. organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu, kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksēt izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas;

100.7. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti;

100.8. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālā;

100.9. būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt būves gatavību ekspluatācijai;

100.10. pēc būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē;

100.11. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

100.12. nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas;

100.13. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

100.14. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

100.15. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības:

101.1. ierosināt būvspeciālistu būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbu laikā būvspeciālisti neveic šajos būvnoteikumos noteiktos pienākumus;

101.2. veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā un saskaņojot tās ar būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvuzraugu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Autoruzraudzība

Autoruzraudzību veic:

105.1. valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam;

105.2. trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja;

105.3. otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja:

105.3.1. publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām;

105.3.2. jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas);

105.4. būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.



Autoruzraugam ir šādi pienākumi:

- 113.1. apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt būvdarbu žurnālā;
- 113.2. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;
- 113.3. ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;
- 113.4. atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
- 113.5. iesniegt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamās kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā, ja tas ir pieprasīts;
- 113.6. iesniegt būvniecības ierosinātājam vai būvvaldei motivētu informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
- 113.7. ierasties būvlaukumā pēc būvniecības ierosinātāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Autoruzraugam ir šādi tiesības:

114.1. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

114.2. pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

114.3. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

114.4. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;

114.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

114.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu vai apturēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

114.7. vienpusēji atkāpties no autoruzraudzības līguma, ja būvniecības ierosinātājs neievēro būvprojekta izstrādātāja prasību pārtraukt būvdarbus, un ierosināt būvvaldei atcelt būvatļauju, par ko būvprojekta izstrādātājs paziņo būvniecības ierosinātājam;

114.8. veikt autoruzraudzību, izmantojot visas šajos noteikumos noteiktās tiesības, arī tad, ja autoruzraudzība nav nepieciešama un autoruzraudzības līgums nav noslēgts. Minētajā gadījumā autoruzraudzības izdevumus sedz būvprojekta izstrādātājs;

114.9. ziņot būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro autoruzrauga pamatotās prasības, kā arī ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Otrā kopsakarība- stikls





Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvuzraudzība

Būvuzraudzību veic, ja

- 120.1. būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm. Šī prasība attiecas arī uz pirmās grupas būvēm, ja to paredz normatīvie akti;
- 120.2. būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
- 120.3. paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;
- 120.4. otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvuzraugam ir šādi pienākumi

- 125.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;
- 125.2. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);
- 125.2.1** nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;
- 125.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
- 125.3.1 (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);
- 125.4.** pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
- 125.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- 125.6.** pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
- 125.7. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
- 125.8.** pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
- 125.9.** izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvuzraugam ir šādi pienākumi

- 125.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
- 125.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
- 125.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
- 125.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- 125.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
- 125.15.** ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvuzraugam ir šādi pienākumi

125.16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

125.17. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

125.18. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

125.19. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

125.20. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 551);

125.20.1 informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

125.21. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam un ir izpildīti šo noteikumu 125.9. apakšpunktā noteiktajā kārtībā izteiktie būvuzrauga norādījumi.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvuzraugam ir šādas tiesības

126.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

126.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

126.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

126.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

126.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

126.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvatļaujas apturēšana vai atcelšana

131. Būvvalde vai birojs var apturēt būvdarbus, ja:

131.1. netiek ievērotas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;

131.2. nav izpildīti vai netiek pildīti būvatļaujas nosacījumi;

131.3. būvlaukumā netiek ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

131.4. būvdarbi tiek veikti bez būvdarbu veicēja (būvētāja, galvenā būvdarbu veicēja, atsevišķo būvdarbu veicēja)

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas;

131.5. tiek konstatēts, ka būvuzraudzības veicējam ir darba tiesiskās attiecības vai citas saistības, kas var radīt interešu

konfliktu ar būvkomersantu, kas veic objekta būvdarbus vai piegādes uzraugāmajam objektam;

131.6. objektā būvdarbu veikšanas laikā netiek nodrošināta autoruzraudzība, ja tā saskaņā ar šiem noteikumiem ir

nepieciešama;

131.7. atbildīgais būvdarbu vadītājs neveic tam noteiktos pienākumus;

131.8. netiek veikta būvuzraudzība, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti, tai skaitā netiek ievērots būvuzraudzības

plāns.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvvalde var atcelt būvatļauju, ja

132.1. netiek ievērotas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī nav izpildīti vai netiek pildīti būvatļaujas nosacījumi un būvvalde atbilstoši Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas 1. punktam pieņem lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu;

132.2. projektēšanas un būvdarbu laikā netiek ievēroti Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 daļas un 17. panta 2.1 daļas nosacījumi;

132.3. atklājas, ka būvatļaujā ietvertie nosacījumi faktiski nav izpildīti un būvvalde ir tikusi maldināta, pieņemot personai labvēlīgu lēmumu.



Būvniecības valsts kontroles birojs

Trešā kopsakarība- skurstenis





Būvdarbu žurnāls (1)

Būvdarbu žurnāls atspoguļo:

- būvdarbu gaitu objektā no būvdarbu uzsākšanas līdz būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā;
- informāciju par objektam piesaistītajiem būvspeciālistiem un atbildīgajām personām;
- būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem;
- informāciju par nozīmīgo konstrukciju, segto darbu, ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas un citiem nepieciešamajiem pieņemšanas aktiem (VBN 83. punkts)





Būvdarbu žurnāls (2)

Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes **katrai būvniecības lietai** vai **katrai būves kārtai** aizpilda būvdarbu žurnālu (VBN 83. punkts).



Būvdarbu žurnālu BIS aizpilda:

- atbildīgais būvdarbu vadītājs;
- atsevišķu būvdarbu veicēja norīkotais būvdarbu vadītājs;
- institūcijas un personas, kas veic būvdarbu uzraudzību un kontroli (VBN 83.¹ punkts).



Būvdarbu žurnāls (3)

Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, BIS ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, **būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem BIS ir pieejams būvdarbu žurnāls** un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija (ĒBN 103. punkts).



Ja **būvdarbu veicējs** noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš BIS **piešķir katram** atsevišķu būvdarbu veicējam **piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam** un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai (ĒBN 105.punkts).

Ja būvkomersants, kas veiks **objekta būvuzraudzību**, noslēdzis būvuzraudzības līgumus **ar citiem būvkomersantiem vai būvspeciālistiem** par konkrētu darbu izpildi, **viņš BIS piešķir** attiecīgajiem būvspeciālistiem **piekļuves tiesības konkrētajai būvniecības lietai** (VBN 121.¹punkts).



Būvdarbu žurnāls (4)

Galvenā būvdarbu veicēja ir pienākums nodrošināt, ka būvdarbu žurnālā ir informācija **par visiem** atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai (VBN 93.8.apakšpunkts)

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pienākums:

- **izdarīt ierakstus** būvdarbu žurnālā **par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti** (VBN 100.7.apakšpunkts);
- **kontrolēt** būvdarbu žurnālā ierakstīto **norādījumu izpildi**, attiecīgi to fiksējot žurnālā (VBN 100.8.apakšpunkts)

Būvuzraugam ir pienākums:

- **izdarīt ierakstus** būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni (VBN 125.9.apakšpunkts);
- **kontrolēt** būvdarbu žurnālā ierakstīto **norādījumu izpildi** (VBN 125.14.apakšpunkts)

Autoruzraugam ir pienākums:

- apsekot objektu un **apsekojuma rezultātus ierakstīt** būvdarbu žurnālā (VBN 113.1.apakšpunkts);
- **atbilstoši kompetencei kontrolēt** būvdarbu žurnālā ierakstīto **norādījumu izpildi** (VBN 113.4.apakšpunkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (5)

Būvdarbu žurnāla saturs BIS:

1. Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi;
2. Būvizstrādājumi un citi materiāli;
3. Ikdienas un speciālie būvdarbi;
4. Akti (segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akti un citi akti)
5. Avārijas un nelaimes gadījumi;
6. Saņemto materiālu un būvizstrādājumu testēšanas dati;
7. Būvdarbu kvalitātes pārbaudes dati (VBN 5.¹ pielikums)

Būvdarbu līgumi (4)

Personas (18)

Saņemtie materiāli (46)

Ikdienas darbi (64)

Speciālie darbi (10)

Būvuzraugu ieraksti (9)

Autoruzraugu ieraksti (0)

Pieņemšanas akti (10)

Kontrolējošo organizāciju pārbaudes (0)

Ražošanas rasējumi (0)



Būvdarbu žurnāls (6)

Būvdarbu līgumi (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi)

Būvniecības valsts kontroles birojs

Līguma numurs	Līguma darbības periods	Jomas	Pasūtītājs	Izpildītājs	Darbu veidi	Apdrošināts līdz	Datnes
1	2	3	4	5	6	7	8

1 - līguma numurs (pamatojuma dokuments pielikumā – aila “Datnes”);

2 - līguma termiņa sākuma datums un līguma termiņa beigu datums (pamatojuma dokuments pielikumā – aila “Datnes”);

3 - līguma priekšmets - specialitātes veids (sasaiste ar būvniecības ieceres dokumentācijas daļu. Piemēram – būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvekspertīze, inženierizpēte) **un līguma summa;**

4 – pasūtītājs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas - juridiskās personas (reģistrācijas numurs) vai fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem)));

5 – izpildītājs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas - juridiskās personas (reģistrācijas numurs) vai fiziskās personas (personas kods, kvalifikācija (personām, kuras nav būvspeciālisti), sertifikāta numurs (būvspeciālistiem)));

6 - līguma priekšmets - būvdarbu veids (sasaiste ar būvniecības ieceres dokumentācijas daļu. Piemēram – definējot darbu veidus, kā Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 1.pielikumā - pāļu darbi, ārējie apdares darbi, tehnoloģisko iekārtu montāža, u.c.);

7 – Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigu datums (Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 5.punkts un 22.punkts);

8 - pielikumi (pamatojuma dokumenti)
(VBN 5.¹pielikuma 1.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (7)

Personas (objektam piesaistītie būvspeciālisti un atbildīgās personas)

Vārds uzvārds	Sertifikāta numurs	Līguma numurs	Izpildītājs pārstāv	Darbinieka loma	Aktīvs no	Aktīvs līdz
1	2	3	4	5	6	7

1 – personas vārds un uzvārds (būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija);

2 - objektam piesaistītā būvspeciālista sertifikāts (norāda būvprakses sertifikāta jomas numuru (arhitekta prakse, projektēšana, būvdarbu vadīšana, būvuzraudzība, būvekspertīze), ar kuru veic patstāvīgo praksi konkrētajā objektā);

3 - līguma numurs (Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līgumi. Būvdarbu žurnāla sadaļas “Būvdarbu līgumi” aila “Līguma numurs”);

4 – būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtie līguma izpildē iesaistītās personas (juridiskās personas (reģistrācijas numurs). Būvdarbu žurnāla sadaļas “Būvdarbu līgumi” aila “Izpildītājs”);

5 – piesaistītā būvspeciālista un atbildīgās personas piekļuves tiesību loma (piemēram: galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, galvenā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs, atsevišķu būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, darba aizsardzības koordinators, lietvedis, pārstāvēt personu kā ierosinātāju, u.c.);

6 – būvniecības informācijas sistēmā piešķirto piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam sākuma datums (atbilstoši Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtajam līgumam. Būvspeciālistiem patstāvīgās prakses sākums konkrētajā objektā);

7 – būvniecības informācijas sistēmā piešķirto piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam beigu datums (atbilstoši Būvniecības ierosinātāja un galvenā būvdarbu veicēja noslēgtajam līgumam. Būvspeciālistiem patstāvīgās prakses beigas konkrētajā objektā)
(VBN 5.1pielikuma 1.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (8)

Saņemtie materiāli

Saņemšanas datums	Būvizstrādājuma tips	Receptes numurs	Pasūtītājs	Būves
1	2	3	4	5

- 1 – būvizstrādājumu vai citu materiālu piegādes datums un laiks būvlaukumā;**
- 2 - būvizstrādājumu vai citu materiālu veids** (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlētie definētos veidus);
- 3 - būvizstrādājuma ražotāja atbilstību apliecinošā dokumenta numurs** (piemēram: Eksploatācijas īpašību deklarācijas numurs - šis ir eksploatācijas īpašību deklarācijas atsauces numurs, kas paredzēts Regulas (ES) Nr. 305/2011 9. panta 2. punktā. Numuru izvēlas ražotājs. Šis numurs var būt tāds pats kā izstrādājumu tipa unikālais identifikācijas kods);
- 4 – būvdarbu veicējs, kurš piegādātā būvizstrādājumu objektā** (VBN 93.6.apakšpunktā noteikts, ka galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinošie dokumenti);
- 5 – būvē, kurā stacionāri iebūvēs būvizstrādājumu** (BL 10.panta pirmajā daļā noteikts, ka būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām)
(VBN 5.¹pielikuma 2.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (9)

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir **pienākums nodrošināt**, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinājoši dokumenti (VBN 100.4.apakšpunkts)

Atbilstību apliecinājošs vai cits kvalifikāciju apliecinājošs **dokuments** un citi pielikumi (pamatojuma dokumenti) - būvizstrādājumu atbilstību apliecinājošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinājošus dokumentus, sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pasas vai sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.

18.12.2020 14:14	Pamatiem izmantotie būvizstrādājumi - transportbetons	920	0000-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUBLISKĀ BŪVE"	Skola (01234567898765)
	Tāmes pozīcijas	Betonešanas darbi		
	Būvizstrādājuma nosaukums	Transportbetons C12/15		
	Daudzums	1.5 kub.m.		
	Izstrādājuma identifikācijas numurs	C12/15		
	Apstiprinātāji	4-44444, Kārlis Darītājs - 18.12.2020 14:41		
	Ražotājs	SIA "Transportbetons Birojs"		
	Atbilstību apliecinājoši dokumenti	c12-15-12-dot-11.jpg		
Pielikumi				

Būvizstrādājuma **identifikācijas numurs** un būvizstrādājumu vai citu materiālu **ražotājs** – piemēram būvizstrādājumam, kuram ir Ekspluatācijas īpašību deklarācija (Regula (ES) Nr. 574/2014 III pielikums)

PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
2. Paredzētais izmantojums:
3. Ražotājs:



Būvdarbu žurnāls (10)

Ikdienas darbi

Notikuma datums un laiks	Darba veids	Būvniecības ieceres dokumentācijas daļas	Būves	Atbildīgais darbinieks
1	2	3	4	5

1 – būvdarbu veikšanas datums un laiks;

2 - būvdarbu veids (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlēties definētos veidus - betona un saliekamā dzelzsbetona darbi , ārējie elektrības tīkli, u.c.);

3 - būvniecības ieceres dokumentācijas daļa (norāda būvprojekta rasējumu lapu numuru);

4 – būve, kurā veikti būvdarbi (norāda būvi, kurā veikti būvdarbi);

5 – atbildīgais būvdarbu veicējs (Atbildīgā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs un atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji veic ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem)
(VBN 5.¹pielikuma 3.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (11)

Atsevišķu
būvdarbu veicēju
būvdarbu vadītājs

Būvdarbu aprakstā
rekomendējams
norādīt, kurās būves
daļā tiek veikti
būvdarbi (būves asis,
ēkas stāvi, telpa)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs
**katru dienu pārbauda
izpildītos darbus**, ar parakstu
apliecina darbu pieņemšanu
**vai izdara atzīmi par
defektiem** un sastāda defektu
konstatēšanas un novēršanas
aktu (VBN 5.pielikuma 8.4.punkts)

18.12.2020 08:30 - 17:00	Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi (05-00000)	BK-2071-0 Pamatu šķēlumi 1-1 līdz 6-6 BK-302-0 1. stāva nesošo konstrukciju plāns, specifikācija	Skola (01234567898765)	4-00000, Kristaps Izpildītājs – 123R-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠA BŪVE"
	Tāmes pozīcijas	Pamatu plātnes izbūves darbi		
	Darba apraksts	Siltumizolācijas uzstādīšana pamatu plātnei asīs F-C/1-6. Hidroizolācijas uzstādīšana, pamatu plātnes betonēšana lifta šahtai asīs I-J/4-5.		
	Izmantotie materiāli	Pamatiem izmantotie būvizstrādājumi - izolācijas materiāli / UAB Finnfoam / Siltumizolācija - 600.0 kv.m. Pamatiem izmantotie būvizstrādājumi - izolācijas materiāli / KOSTER BAUCHEMIE AG / KOSTER KSK SY 15 - 12.0 kv.m.		
	Strādājošo skaits	5	Būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits	
	Darbu apjoms	3.0 kub.m.		
	Laika apstākļi	Nomācies	Atbildīgais būvdarbu vadītājs	
	Temperatūra °	9.0		
	Nokrišņi	Nē		
	Defektu apraksts	-		
	Apstiprinātāji	4-00000, Kristaps Izpildītājs - 18.12.2020 15:36 4-44444, Kārlis Darītājs - 18.12.2020 17:00		
			Atbildīgais	

Ierakstus būvdarbu žurnālā **par
saviem veiktajiem darbiem
veic arī atsevišķu būvdarbu
veicēju būvdarbu vadītāji**
(ĒBN 121.punkts)

Ierakstus būvdarbu žurnālā
**katru darba dienu veic
būvdarbu vadītājs**, un tiem
jāraksturo faktiskā situācija
būvlaukumā (ĒBN 121.punkts)



Būvdarbu žurnāls (12)

Speciālie darbi

Notikuma datums un laiks	Speciālo darbu veids	Būvniecības ieceres dokumentācijas daļas	Būves	Atbildīgais darbinieks
1	2	3	4	5

- 1 – speciālo būvdarbu veikšanas datums un laiks;
- 2 - speciālo būvdarbu veids (piemēram: būvniecības informācijas sistēmā ir iespēja izvēlētie definētos veidus – betonēšana, metināšana, bultskrūvju montāža, u.c.);
- 3 - būvniecības ieceres dokumentācijas daļa (norāda būvprojekta rasējumu lapu numuru);
- 4 – būve, kurā veikti speciālie būvdarbi (norāda būvi, kurā veikti būvdarbi);
- 5 – atbildīgais būvdarbu veicējs (Atbildīgā būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs un atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji veic ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem)
(VBN 5.¹pielikuma 3.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (13)

Atsevišķu
būvdarbu veicēju
būvdarbu vadītājs

18.12.2020 08:30 - 17:00	Betonēšana	BK-2032-0 Pamatu plātnes asīs C-K enkuru un stiegru izlaidumu plāns BK-2071-0 Pamatu šķēlumi 1-1 līdz 6-6	Skola (01234567898765)	4-00000, Kristaps Izpildītājs – 123R-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠA BŪVE"
	Tāmes pozīcijas	Betonēšanas darbi		
	Darba apraksts	Sagataves kārtas betonēšana asīs H-K/1-7		
	Betona klase	C12/15		
	Iebetonētais apjoms m3	8		
	Iestrādāšanas veids	Sūkņi, virsmas vibrators		
	Atveidņošanas datums	20.12.2020		
	Piezīmes par veiktajām betona kvalitātes kontrolēm	-		
	Piezīmes par temperatūras kontroli betona cietēšanas laikā	-		
	Strādājošo skaits	3		
	Darbu apjoms	8.0 kub.m.		
	Laika apstākļi	Mākoņains		
	Temperatūra °	7.0		
	Nokrišņi	Nē		
	Defektu apraksts	-		
	Apstiprinātāji	4-00000, Kristaps Izpildītājs - 18.12.2020 15:36 4-44444, Kārlis Darītājs - 18.12.2020 17:00		

Atbildīgais būvdarbu vadītājs **katru dienu pārbauda izpildītos darbus**, ar parakstu apliecina darbu pieņemšanu **vai izdara atzīmi par defektiem** un sastāda defektu konstatēšanas un novēršanas aktu (VBN 5.pielikuma 8.4.punkts)

Ierakstus būvdarbu žurnālā **par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji** (ĒBN 121.punkts)

Speciālo būvdarbu izpildē iesaistīto personu skaits

Ierakstus būvdarbu žurnālā **katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs**, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā (ĒBN 121.punkts)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (14)

Būvuzraugu ieraksti

Notikuma datums	Novērojumi	Norādījumi	Norādījumu izpildes termiņš	Pievienotās datnes	Atbildīgais darbinieks	Norādījumu izpildes datums	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 – objekta pārbaudēs datums** (VBN 125.9.apakšpunkts - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā);
- 2 – objekta un būvdarbu pārbaude** (VBN 125.5.apakšpunkts - pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; VBN 125.6.apakšpunkts - pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; VBN 125.7.apakšpunkts - pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; VBN 125.8.apakšpunkts - pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem);
- 3 - izteiktie iebildumi un norādījumi par objekta un būvdarbu pārbaudē konstatētajiem trūkumiem** (VBN 125.9.apakšpunkts - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni);
- 4 –izteikto iebildumu un norādījumu izpildes termiņš** (VBN 125.14.apakšpunkts - kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi);
- 5 – pamatojuma dokumenti** (VBN 125.10.apakšpunkts - vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu);
- 6 – būvuzraugs, kas veica objekta un būvdarbu pārbaudi** (VBN 121.punkts - ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kuras veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu);
- 7 – datums, kad izpildīti izteiktie iebildumi un norādījumi** (ĒBN 121.punkts - būvuzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā);
- 8 – būvuzrauga piezīmes**



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (15)

Autoruzraugu ieraksti

Notikuma datums	Novērojumi	Norādījumi	Norādījumu izpildes termiņš	Pievienotās datnes	Atbildīgais darbinieks	Norādījumu izpildes datums	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7	8

1 – objekta apsekošanas datums (VBN 113.1.apakšpunkts - apsekot objektu);

2 – objekta apsekošana (VBN 113.1.apakšpunkts - apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt būvdarbu žurnālā);

3 - izteiktie iebildumi un norādījumi par objekta pārbaudē konstatētajiem trūkumiem (VBN 113.3.apakšpunkts - ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai);

4 –izteikto iebildumu un norādījumu izpildes termiņš (VBN 113.4.apakšpunkts - atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi);

5 – pamatojuma dokumenti (VBN 115.punkts - izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs pēc vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļu nav jāsaskaņo būvvaldē);

6 – autoruzraugs, kas veica objekta apsekošanu (VBN 107.punkts - autoruzraugs ir būvprojekta vadītājs un / vai būvprojekta daļu vadītāji);

7 – datums, kad izpildīti izteiktie iebildumi un norādījumi (ĒBN 121.punkts - autoruzrauga būvdarbu žurnālā izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā; ĒBN 110.punkts - detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju);

8 – autoruzrauga piezīmes



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (16)

Pieņemšanas akti

Akta numurs	Datums	Veids	Akta veids	Akta nosaukums
1	2	3	4	5

1 – akta numurs (akta numuru piešķir būvniecības informācijas sistēma. Akta numuram ir iespējams veikt korekcijas);

2 – akta sastādīšanas datums (piemēram: ĒBN 128.punktā noteikts, ka nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu);

3 - akta veids (piemēram: atbilstoši ĒBN 127.punktam pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu. Būvniecības informācijas sistēmā ir iespējams izvēlēties definētos aktu veidus - segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas aktus);

4 – konstrukcijas, darba vai inženiertehniskās sistēmas nosaukums (piemēram: atbilstoši ĒBN 11.pielikuma 2.punktam, 12.pielikuma 2.punktam un 13.pielikuma 2.punktam);

5 – pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums vai pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums vai pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (piemēram: atbilstoši ĒBN 11.pielikuma 4.punktam, 12.pielikuma 4.punktam un 13.pielikuma 5.punktam);
(VBN 5.¹ pielikuma 4.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (17)

Segto darbu pieņemšanas akts

Pamatdati

Notikuma datums un laiks	17.12.2020 16:00
Statuss	Apstiprināts
Izveidoja	Kristaps Izpildītājs
Izveidošanas datums	16.12.2020 13:16
Nosaukums	Siltumizolācijas uzstādīšana
Akta numurs	BK-02-07-1-91411-2020-00006
Akta nosaukums	Siltumizolācijas uzstādīšana zem pamatu plātnes J-C/1-6
Marka	BK
Kods	02-07-1
Datnes	

Veikto darbu saraksts

Datums	Darba veids	Projekta dokumentācijas lapa/rasējums	Atbildīgā persona	Būves
17.12.2020 08:30 - 17:00	Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi (05-00000)	BK-2071-0 Pamatu šķēlumi 1-1 līdz 6-6	4-00000, Kristaps Izpildītājs - 123R-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠA BŪVE"	Skola (01234567898765)

Izmantotie materiāli

Būvzstrādājuma nosaukums	Ražotājs	Daudzums un mērvienība	Saņemšanas datumi
Siltumizolācija	UAB Finnfoam	1325.5 kv.m.	100mm; 50mm (27.10.2020); 100mm; 50mm (30.10.2020)

Uzraugu ieraksti

Datums	Ieraksta veids	Novērtējumu apraksts	Atbildīgā persona
17.12.2020 15:30	Būvuzraugu ieraksti	Pārbaudīta siltumizolācijas uzstādīšana pamatu plānei asīs J-C/1-6, stiegrojuma un veidņu montāža un nostiprināšana lifta šahtas sienām asīs I-J/4-5, sagatavošanas kārtas betonēšana asīs C-F/1-6	5-55555, Artūrs Uzraugs – 1234B, SIA "UZRAUDZĪBA"

Projekta dokumentācijas lapas/rasējumi

Marka	Numurs	Nosaukums	Revīzija
BK	2071	Pamatu šķēlumi 1-1 līdz 6-6	0

Apstiprinātāji

Nosaukums	Loma	Statuss	Nosūtīšanas datums	Lēmuma datums	Pamatojums
3-33333, Rebeka Ideja	Autoruzraugs	Apstiprināts	18.12.2020 13:16	18.12.2020 16:32	
5-55555, Artūrs Uzraugs	Būvuzraugs	Apstiprināts	18.12.2020 13:16	18.12.2020 15:02	Atbilst
4-44444, Kārlis Darītājs	Atbildīgais būvdarbu vadītājs	Apstiprināts	18.12.2020 13:16	18.12.2020 14:34	Atbilst
4-00000, Kristaps Izpildītājs	Tiešais būvdarbu vadītājs	Apstiprināts	18.12.2020 13:16	18.12.2020 14:17	Atbilst

Segto darbu pieņemšanas aktu veido BIS no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums) (ĒBN 127.¹punkts)

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir **pienākums organizēt** būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto **būvdarbu pieņemšanu**, kā arī, ja nepieciešams, **vizuāli fiksēt** izpildītos segtos darbus pirms to aizsegšanas (VBN 100.6.apakšpunkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvdarbu žurnāls (18)

Kontrolējošo organizāciju pārbaudes

Notikuma datums	Novērojumu apraksts	Datnes	Būvdarbu apturēšana/dalēja apturēšana	Ierakstu izveidoja	Darbības

Būvdarbu kontroli atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei **veic būvvaldes, institūcijas**, kura pilda būvvaldes funkcijas, un **biroja būvinspektori** — attiecīgajās institūcijās nodarbinātas personas, kuras ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un reģistrētas būvinspektoru reģistrā (BL 18.panta pirmā daļa).



Institūcijas un personas, kas veic būvniecības uzraudzību un kontroli, būvdarbu žurnālā **iekļauj informāciju par būvdarbu apturēšanu vai atjaunošanu, norādījumus un informāciju par norādījumu izpildi** un, ja nepieciešams, novērojumu aprakstu (VBN 83.²punkts).

Ja **Valsts darba inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Valsts vides dienests vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši kompetencei ir apturējis būvdarbus**, minētās institūcijas triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža informē būvvaldi, būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju par būvdarbu apturēšanu vai atļauju atsākt būvdarbus (VBN 86.punkts)



Būvniecības valsts kontroles birojs

Trīs kopsakarības pavards, stikls, skurstenis, kas noveda cilvēci pie mājas radīšanas





Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies par uzmanību!

Plāno – kontrolē – iedziļinies – rīkojies!

Vairāk informācijas

www.bvkb.gov.lv