

ERAF projekta
«Būvniecības procesu un
informācijas sistēmas attīstība
(1.kārta)»
ieviešanas progress

BIS uzturēšanas aktualitātes

2019.gada 22.martā

Rīga



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA


Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



BIS ERAF projekta attīstības laika grafiks

Būvniecības valsts kontroles birojs





2.laidiena «Būvniecības procesu uzraudzības pilnveide» Darba grupas/izstrāde

Būvniecības valsts kontroles birojs

❖ Izstrādes ietvaros notikušas

45 darba grupas, kurās piedalījās

488 dalībnieki



Sprinti	Lietotārstāstu skaits	Sanāksmju skaits	Dalībnieku skaits	Testēšanā iesaistīto skaits	Saskaņošanas laikā iesniegto komentāru skaits
2.laidiens Būvniecības procesu uzraudzības pilnveide					
9.Sprints	17	4	50	3	37
10.Sprints	14	2	32	4	44
11.sprints	14	4	55	6	32
12.Sprints	13	11	150	7	53
13.Sprints	28	12	165	3	62
14.Sprints	80	12	36	6	91



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



2.laidiena darba grupu dalībnieki

Būvniecības valsts kontroles birojs

Darba grupās tika iesaistīti pārstāvji no 43 iestādēm: Būvniecības valsts kontroles birojs, SIA "Tieto Latvia", Ekonomikas ministrija, SIA "AA Projekts", Liepājas būvvalde, Ķekavas būvvalde, Jūrmalas būvvalde, Ogres novada būvvalde, Cēsu novada būvvalde, Ādažu būvvalde, Smiltenes būvvalde, Rīgas būvvalde, Rīgas ūdens, Sadales tīkls, Jelgavas ūdens, Valsts zemes dienests, LNK Industries, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, A/S GASO, Latvijas valsts ceļi, SIA Lattelecom, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts vides dienests, Veselības inspekcija, Valsts darba inspekcija, SIA "Datacom", Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes Satiksmes departaments, Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Būvnieku asociācija, SIA "Statio Slutions", SIA "Velve", SIA "CMB", SIA "Aqua-Brambis", SIA "Forma2", SIA "Depo Projekts", SIA "Sarma&Norde", Latvijas ģeotehniķu savienība, A/S "Latvenergo", A/S "RIX Technologies"



Testēšanas aicinājums tiek sūtīts visiem darba grupu dalībniekiem.



Testēšanu veica 4 iestādes: Būvniecības valsts kontroles birojs, Liepājas pilsētas būvvalde, Valsts zemes dienests, SIA "AA Projekts".

Izstrādes demonstrācijas (akcepttestēšana): dalīta kārtās pēc lietotājiem 1) Būvdarbu veicēji/būvnieki – 10 iestādes; 2) NKMP - 4 iestādes; 3) Kontrolējošās institūcijas – 5 iestādes.



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

2.laidiens- Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide

Pilnveidotā funkcionalitāte

- ✓ Dokumentu un saistīto darba plūsmu elektronizācija
- ✓ Sūdzību izskatīšanas un iesniegšanas pilnveide
- ✓ Būvniecību kontrolējošo iestāžu darba vieta
- ✓ Dokumentācijas saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem un citām institūcijām
- ✓ Būves vai telpu grupas galvenā lietošanas veida pārbaude un maiņa
- ✓ Apziņošanas funkcijas uzlabošana
- ✓ Datu apmaiņa ar VRAA (E-adrese, TAPIS) un VZD (ATIS, datu krātuve)
- ✓ Datu publicēšana atvērto datu portālā





Lietotāju apmācības

Būvniecības valsts kontroles birojs

- ✓ Birojs 2018. gadā ir organizējis 44 apmācības (2916 lietotāji – 1210 klātienēs un 1706 neklātienēs) par BIS funkcionalitāti, t.sk. par ERAF ietvaros izstrādāto jauno funkcionalitāti.
- ✓ 2019.gada Jan-Feb: 20 klātienēs apmācības (125 dalībnieki)
- ✓ ERAF 2.posma apmācības - ~2019.gada maijs-jūnijs (2 laidiena funkcionalitāte – no BUN līdz pieņemšanai ekspluatācijā)
- ✓ Ir plānotas apmācības/semināri būvniecības procesa dalībniekiem – ~2019.gada 2.pusgads






Būvniecības valsts kontroles birojs

3.laidiena provizoriskais realizācijas plāns

- ✓ 15.sprints
 - ✓ Riska līmeņa aprēķina funkcionalitāte
 - ✓ Eksploatācijas lietas
- ✓ 16.sprints
 - ✓ Pieņemšanas ekspluatācijā procesa uzlabojumi
- ✓ 17.sprints
 - ✓ Sūdzību funkcionalitātes uzlabojumi
- ✓ 18.sprints
 - ✓ Būves dzēšanas process
- ✓ 19.sprints
 - ✓ Atlikto darbu uzskaitē
 - ✓ Datu apmaiņa ar VZD un VVDZ





Turpmāk plānotās funkcionalitātes

Būvniecības valsts kontroles birojs

3. laidiens - Būvju ekspluatācijas uzraudzības ieviešana:

- Pieņemšana ekspluatācijā
- Ekspluatācijas lieta = Būves pase
- Uzraugošo iestāžu darba vietas izveide/pilnveide



4. laidiens - Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide:

- Uzņēmumu energoauditoru reģistra izveide
- Uzņēmumu energoauditu pārskatu reģistra izveide
- Lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju datu uzkrāšana un analīze

5. un 6. laidiens - Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide. Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšana:

- Būvspeciālistu darba vietas uzlabošana
- Publiski pieejamas būvizstrādājumu atbilstības standartu informēšanas platformas izveide
- Informācijas par izglītību saņemšana no valsts reģistriem



Būvniecības valsts kontroles birojs

BIS lietotāju atbalsts



	Okt, 2018	Nov,2018	Dec,2018	Jan,2019	Feb,2019	KOPĀ
<i>Komunikācija e-pastā</i>	650	500	512	614	592	2868
<i>Komunikācija telefoniski</i>	401	262	263	157	399	1482
<i>Elektroniskie pieteikumi sistēmā</i>	255	294	213	466	419	1647
KOPĀ:	1306	1056	988	1237	1410	5997



Būvniecības informācijas sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



BIS lietotāju pieteikumu veidi

Būvniecības valsts kontroles birojs





BIS jaunumi

Būvniecības valsts kontroles birojs

- ✓ Ir pabeigts BIS drošības audits.
- ✓ Izstrādāta iespēja zem iestādēm ievadīt vairākas struktūrvienības.
- ✓ Paslēpti personas dati (GDPR prasība).
- ✓ Ir veikta migrācija uz jaunu OS. Palielināti tehniskie resursi.
- ✓ Utt. (rēķinu izstādīšanas funkcionalitāte, izmainīts BK klasifikācijas mehānisms, izlabota kartes centrēšana, iespēja redzēt aktīvus TNI).

Plānots:

- ✓ Vēsturisko datu ievadīšana BIS.
- ✓ Dati no UR par valsts un pašvaldību iestādēm.
- ✓ Pilnvarošana no fiziskās personas konta (ierobežojumu noņemšana).
- ✓ Sistēmas paraksts un E-zīmogs.
- ✓ Automatizēta dokumentu izsniegšanas funkcionalitāte.
- ✓ IP informācija BIS.

☑ DONE!

Coming
Soon!



Būvniecības valsts kontroles birojs

BIS datu kvalitāte



Identificētas problēmas:

- ✓ **Pamatojuma dokumenti jānorāda visur, kur to norādīšana ir prasīta.**
- ✓ **Dokumenti jābūt ar atbilstošiem statusiem.**
- ✓ **Ja dokumenta oriģināls ir papīrā, tad jāpievieno skenēta kopija.**
- ✓ **Pēc apstiprināšanas/parakstīšanas dokumenti ir jāizdod**



Būvniecības informācijas
sistēma



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Būvniecības valsts kontroles birojs

Paldies par uzmanību!



- ✓ Saziņa elektroniski autorizējoties:
 - <https://bis.gov.lv/bisp/>
 - <https://bis.gov.lv/bis/lv/login>
 - <https://bis.gov.lv/bis2/lv/login>
- ✓ Saziņa pa tālruni: 62004010



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ