
* Šis dokuments nav oficiāla tiesību normu interpretācija, bet ir Būvniecības valsts kontroles biroja viedoklis par 

normatīvo aktu interpretāciju 

 

 

 

 

APSTIPRINU: 

Būvniecības valsts kontroles biroja  

 

direktore S.Mjakuškina 
                                                                                                                                                

29.03.2021 

 

 

BŪVNIECĪBAS VALSTS 

KONTROLES BIROJS 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Vadlīnijas* 
būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai  

(Versija: 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGĀ 

 



2 

 

Vadlīnijas būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai_2021 

 

Satura rādītājs 

 
I. Lietotie termini un saīsinājumi .................................................................... 3 

II. Ievads .............................................................................................................. 5 

III. Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgās prasības ..................................... 6 

IV. Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts ......................................... 7 

4.1. Atbildīgo personu un būvspeciālistu noteikšana........................................... 7 

4.2. Informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšanas procedūras ......................... 7 

4.3. Darbinieku profesionālās kvalifikācijas noteikšana un apmācība 

(instruktāža) ........................................................................................................... 8 

4.4. Atsevišķo būvdarbu veicēju un to darbinieku atbilstības pārbaude .............. 8 

4.5. Būvizstrādājumu atbilstības pārbaude .......................................................... 9 

4.6. Neatbilstību un defektu konstatēšana ............................................................ 9 

4.7. Būvprojekta izmaiņas, rasējumu uzturēšana un būvniecības dalībnieku 

rīcība ...................................................................................................................... 9 

4.8. Izmaiņu veikšana kvalitātes kontroles sistēmā  un kvalitātes nodrošināšanas 

plānā .................................................................................................................... 11 

V. Objekta kvalitātes nodrošināšanas plāns (DVP) ....................................... 12 

 

  



3 

 

Vadlīnijas būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai_2021 

 

I. Lietotie termini un saīsinājumi 

Vadlīnijās tiek lietoti šādi saīsinājumi un termini:  

Saīsinājums Pilns nosaukums 

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs 

LBN Latvijas būvnormatīvi 

Būvniecības informācijas sistēma BIS 

Darbu veikšanas projekts DVP 

LVS EN 1990 LVS EN 1990. Konstrukciju projektēšanas pamati 

LVS EN 1991 LVS EN 1991. Iedarbes uz konstrukcijām 

LVS EN 1992 LVS EN 1992. Betona konstrukciju projektēšana 

LVS EN 1993 LVS EN 1993. Tērauda konstrukciju projektēšana. 

LVS EN 1994 LVS EN 1994. Tērauda un betona kompozīto 

konstrukciju projektēšana. 

LVS EN 1995 LVS EN 1995. Koka konstrukciju projektēšana. 

LVS EN 1996 LVS EN 1996. Mūra konstrukciju projektēšana. 

LVS EN 1997 LVS EN 1997. Ģeotehniskā projektēšana. 

LVS EN 1998 LVS EN 1998. Seismiski izturīgu konstrukciju 

projektēšana. 

LVS EN 1999 LVS EN 1999. Alumīnija konstrukciju projektēšana. 

Vispārīgie būvnoteikumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

Ēku būvnoteikumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 

MK noteikumi Nr.169 Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi 

Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 

Regula Nr.305/2011 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), 

ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu 

tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes 

Direktīvu 89/106/EEK 

 

Termins Skaidrojums 

Kvalitātes kontroles sistēma  Kvalitātes sistēma ir organizatoriska struktūra, 

darbinieku atbildība, darbība, procesi un līdzekļi 

kvalitātes vadīšanas īstenošanai un radītā produkta 

(konkrētajā gadījuma – būvdarbu) kvalitātes 

nodrošināšanai 

Kvalitātes nodrošināšanas plāns  Plāns darbu kvalitātes nodrošināšanas objektā, kurā 

uzskaita darbības, aktivitātes, kas tiks veiktas 
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turpmākajā noteiktajā periodā, kādos termiņos tās tiks 

veiktas, kāda dokumentācija jāizstrādā, kādā veidā 

realizēs šīs aktivitātes/ darbības un kas būs atbildīgie 

par šīm aktivitātēm/ darbībām. Kvalitātes 

nodrošināšanas plānu var iekļaut darbu veikšanas 

projektā (DVP) 

Pārbaudāmo būvdarbu veidu 

saraksts/ programma 

Sagrupēti galvenie būvprojektā norādītie būvdarbu 

izpildes un kvalitātes kontroles sasniedzamie rādītāji 

ar atsaucēm uz standartiem vai tehniskajiem 

noteikumiem 

Procedūras, procesi un 

instrukcijas 

Darbu veicēja izstrādāts dokuments, kurā aprakstītas 

par darbu izpildi nozīmēto personu veicamās darbības 

kvalitātes kontroles sistēmas izpildei, t.sk. 

pārbaudāmo būvdarbu veidu saraksta/ programmas 

izpildei 

Pārbaudāmo būvdarbu veidu 

saraksts/ programma - Atskaite 

Sagrupēti galvenie būvprojektā norādītie būvdarbu 

izpildes un kvalitātes kontroles sasniegtie rādītāji ar 

atsaucēm uz izpilddokumentāciju - Kopsavilkumu  
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II. Ievads 

Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi sniegt atbalstu būvdarbu veicējiem kvalitātes kontroles 

sistēmas izstrādei un ieviešanai būvobjektos, lai nodrošinātu, ka būvdarbu kvalitāte atbilst 

Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā 

noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

Šīs vadlīnijas ir ieteikuma rakstura dokuments, kurā sistemātiski apkopotas būtiskākās 

prasības un procesi, kas būvdarbu veicējam jāparedz savā kvalitātes kontroles sistēmā. 

Vadlīnijas ir balstītas uz Eirokodeksu un ar to saistīto standartu prasībām. Vadlīnijas 

izstrādātas, ņemot vērā būvuzraudzības nozares apkopoto praksi un ieteikumus, kā arī BVKB 

iegūto pieredzi, veicot būvdarbu valsts kontroli. Katrā procesā ir doti konkrētu situāciju piemēri 

ar norādēm uz normatīvajiem aktiem un standartiem. 

Būvniecības likuma 9.pants nosaka, ka būve projektējama, būvējama un ekspluatējama 

atbilstoši tās lietošanas veidam, un, veicot minētās darbības, ir jānodrošina būves atbilstība 

būtiskām prasībām, un tās ir: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 

2) ugunsdrošība; 

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 

6) energoefektivitāte; 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. 

Lai nodrošinātu būves atbilstību būves būtiskajām prasībām, būvdarbos piemēro 

attiecīgus LBN un standartus. 

Būvniecības likuma 19.panta piektā daļa noteic būvdarbu veicēja pienākumu atbildēt 

par būvdarbu rezultātā tapušās būves vai tās daļas atbilstību būvprojektam, t.sk. par atbilstošu 

būvizstrādājumu izvēli un to iestrādes tehnoloģiju. Detalizētāk šis atbildības pienākums 

noteikts Ēku būvnoteikumos (124., 125.punkts), paredzot:  par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvdarbu veicējs, un būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN un attiecīgajos standartos 

noteiktajiem rādītājiem.  

Eirokodeksa darbība balstās uz vairākiem pamatnosacījumiem, kas noteikti 

Eirokodeksa 1.3.apakšpunktā: būvdarbus veic personāls, kam ir atbilstošas iemaņas un 

pieredze; būvdarbu veikšanas gaitā būvlaukumā tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība un 

kvalitātes kontrole; būvdarbos tiek lietoti būvizstrādājumi, kas ir noteikti Eirokodeksos, 

attiecīgajos būvdarbu veikšanas standartos vai būvizstrādājumu specifikācijās. Attiecībā uz 

kvalitātes vadību Eirokodeksa 2.5.apakšpunkts nosaka, ka, lai radītu konstrukcijas, kas atbilst 

prasībām un projektā izdarītajiem pieņēmumiem, jāveic atbilstoši kvalitātes vadības pasākumi, 

kas ietver drošuma prasību definēšanu, organizatoriskos pasākumus un kontroli projektēšanas, 

būvdarbu veikšanas un ekspluatācijas un apkopes stadijās. 
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III. Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgās prasības 

1. Katrs uzņēmums izstrādā kvalitātes kontroles sistēmu atbilstoši savam profilam, veicamo 

darbu veidam un apjomam. Kvalitātes kontroles sistēmu būvdarbu veicējs apstiprina 

atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai. 

2. Kvalitātes kontroles sistēmas vispārīgajā daļā būvdarbu veicējs nosaka un apraksta 

galvenos būvdarbu norises principus un kvalitātes kontroles procesus, kas ir veicami 

lai nodrošinātu, ka būvdarbu kvalitāte atbilst Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos 

standartos, normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 

rādītājiem. 

Būvdarbu veicējs savā kvalitātes kontroles sistēmā  obligāti paredz vismaz šādus procesus 

(procesu apraksts sniegts IV.sadalā): 

1) atbildīgo personu un būvspeciālistu noteikšana; 

2) informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšanas procedūras; 

3) atsevišķo būvdarbu veicēju un to darbinieku atbilstības pārbaude; 

4) būvizstrādājumu atbilstības pārbaude; 

5) mērinstrumentu pārbaude – prasības pielietoto mērinstrumentu kalibrēšanai, 

verificēšanai un to derīguma termiņu uzskaitei un kontrolei; 

6) neatbilstību un defektu konstatēšana un turpmākā rīcība (paraugs 1.pielikumā); 

7) būvprojekta izmaiņu veikšana,  detalizācijas rasējumu uzturēšana un būvniecības 

dalībnieku rīcība; 

8) izmaiņu veikšana kvalitātes kontroles sistēmā: Būvdarbu veicējs kvalitātes kontroles 

sistēmu un kvalitātes kontroles plānus veido, nosakot noteiktu kārtību katrā gadījumā, 

kad, ņemot vērā katra būvprojekta prasības, specifiku un būvdarbu veicēja profilu, 

nepieciešams noteikt jaunu būvdarbu kontroles procesu vai veikt izmaiņas esošajā 

(piemēram, jaunam būvdarbu veidam; jaunām darbu veikšanas tehnoloģijām; sakarā 

ar izmaiņām būvprojektā utt.). 

3. Galvenais būvdarbu veicējs izstrādā un kvalitātes kontroles sistēmas sastāvā iekļauj 

kvalitātes nodrošināšanas plānus pa darbu veidiem, kuri balstīti uz kvalitātes kontroles 

sistēmā minētajiem procesiem (kvalitātes nodrošināšanas plānu var iekļaut darbu 

veikšanas projektā). Ja galvenais būvdarbu veicējs atsevišķu būvdarbu izpildei piesaista 

atsevišķo būvdarbu veicējus, tad kvalitātes nodrošināšanas plānu var izstrādāt attiecīgais 

atsevišķo būvdarbu veicējs. Šādā gadījumā galvenais būvdarbu veicējs pārbauda, vai 

izstrādātais kvalitātes nodrošināšanas plāns ir piemērots būvprojekta realizācijai un vai tas 

atbilst galvenā būvdarbu veicēja kvalitātes kontroles sistēmai, un saskaņo kvalitātes 

nodrošināšanas plānu. 
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IV.  Kvalitātes kontroles sistēmas procesu apraksts 

4.1.  Atbildīgo personu un būvspeciālistu noteikšana 

4. Būvdarbu veicējs nodrošina, ka būvdarbi objektā tiek uzsākti tikai pēc tam, kad visi 

būvniecības dalībnieki ir noteikuši atbildīgās personas un atbildīgos būvspeciālistus, un to 

atbildības jomas, kas būvniecības gaitā drīkst pieņemt saistošus lēmumus. Atbildīgās 

personas, būvspeciālistus un to atbildības jomu būvdarbu veicējs norāda objekta kvalitātes 

nodrošināšanas plānā. 

5. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda atbildīgo būvdarbu vadītāju, kā 

arī atsevišķo būvdarbu vadītājus, ievērojot Noteikumos par būvspeciālistu kompetenci 

noteiktās būvspeciālistu darbības sfēras. Piemēram, trešās grupas ēkās inženiertīklu izbūvei 

nepieciešams būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts attiecīgo inženiertīklu būvdarbu 

vadīšanā. 

6. Kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda katra būvspeciālista atbildības jomu, t.i. precīzi 

norāda, kuram būvspeciālistam ir pienākums parakstīt noteiktus kvalitātes kontroles aktus, 

darbu pieņemšanas aktus, atskaites utt. 

7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs pārbauda, vai būvuzraudzību veiks atbilstoši 

speciālisti, un tos norāda kvalitātes nodrošināšanas plānā. Piemēram, saskaņā ar 

Noteikumiem par būvspeciālistu kompetenci trešās grupas ēkās inženiertīklu izbūves 

būvuzraudzību var veikt būvspeciālists, kurš ir sertificēts attiecīgo inženiertīklu 

būvuzraudzībā. 

8. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs pārbauda, vai autoruzraudzības veicējs ir 

nozīmējis autoruzraugus, un minētos būvspeciālistus norāda kvalitātes nodrošināšanas 

plānā, ja tiek veikta autoruzraudzība un līgums nosaka autoruzraugu pienākumu piedalīties 

atsevišķu darbu pieņemšanā un paredzēt kārtībā, kādā nepieciešamības gadījumā tiek 

izstrādātās būvprojekta izmaiņas. 

9. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda visu 

būvniecības dalībnieku pārstāvjus un to pilnvaras, kas ir tiesīgi saskaņot un parakstīt 

noteiktu būvniecības dokumentāciju, piemēram, saskaņot būvprojekta izmaiņas, saskaņot 

DVP u.c. 

4.2.  Informācijas apmaiņa un lēmumu pieņemšanas procedūras 

10. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā apraksta kārtību, kādā notiek 

informācijas apmaiņa un tiek pieņemti lēmumi. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu 

veicējs vienojas ar pārējiem būvniecības dalībniekiem par konkrētu informācijas apmaiņas 

un lēmumu pieņemšanas kārtību. Ja būvniecības dalībnieki vienojas par atšķirīgu kārtību 

no kvalitātes kontroles sistēmā noteiktās, to norāda kvalitātes nodrošināšanas plānā. 

11. Informācijas apmaiņas sistēmu veido pēc iespējas pārskatāmāku un izsekojamāku, lai 

nepārprotami varētu identificēt darbojošās personas un to ievietoto saturu. 

12. Kvalitātes nodrošināšanas plānā nosaka: 

12.1.  saziņas veidu, kanālu un iesaistīto personu subordināciju; 

12.2.  būvprojekta aktuālās versijas (t.sk. izmaiņu) nodrošināšanu objektā un tās izsniegšanu 

atsevišķo būvdarbu veicējiem un būvuzraudzībai, šī procesa dokumentēšanu un 

reģistra izveidi; 
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12.3.  ar darbu veikšanas projektu izstrādi saistīto darbību aprakstu: nepieciešamo atsevišķu 

darbu veikšanas projektu saraksta izveide, darbu veikšanas projektu reģistra izveide, 

darbu veikšanas projektu satura saskaņošanas kārtība un tās dokumentēšana, darbu 

veikšanas projektu uzglabāšana; 

12.4.  ar būvizstrādājumu apstiprināšanas formām (MAF) saistīto darbību aprakstu: reģistra 

izveide, saskaņošanas un aizvietošanas procedūra, procesu dokumentēšana, MAF 

uzglabāšana;  

12.5.  saziņas un lēmumu pieņemšanas kārtību attiecībā uz būvdarbu kvalitātes kontroli, 

defektu un neatbilstību kontroli, būvdarbu pieņemšanu, šo procesu dokumentēšanu; 

12.6.  saziņas un lēmumu pieņemšanas kārtību attiecībā uz testu un pārbaužu (kuras nav 

noteiktas atsevišķo būvdarbu darbu veikšanas projektu) apjoma noteikšanu; 

12.7.  saziņas un lēmumu pieņemšanas kārtību attiecībā uz izpildīto apjomu fiksēšanu, 

izmaksu izmaiņām, ņemot vērā izpildes utt.; 

12.8.  kārtību, kādā būves lietotājs tiek apmācīts un instruēts, uzsākot būves un tajā esošo 

iekārtu lietošanu. 

4.3.  Darbinieku profesionālās kvalifikācijas noteikšana un apmācība 

(instruktāža) 

13. Būvdarbu veicējam ir pienākums nodrošināt Eirokodeksa pamatnosacījuma izpildi – 

būvdarbus veic personāls, kam ir atbilstošas iemaņas un pieredze. 

14. Lai nodrošinātu minētā pienākuma izpildi būvdarbu veicējs, ņemot vērā definētās vispārīgās 

un speciālās prasības būvdarbiem, kvalitātes nodrošināšanas plānā nosaka darbu vadītājus 

un izpildītājus, kuru kvalifikācijas pārbaude ir obligāta, kā arī nosaka pašu pārbaudes 

kārtību. Piemēram, ja būvprojektā vai darbu izpildes un produktu standartos noteikts, tad 

kvalitātes nodrošināšanas plānā jāparedz personu ar īpašu kvalifikācijas pārbaudi, 

piemēram, metinātāju kvalifikācijas pārbaudes atbilstība EN ISO 9606-1, LVS EN 287-1 

vai LVS EN ISO 14732, metināšanas inženiera atbilstības pārbaude EN ISO 14731. 

15. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā apraksta kārtību, kādā darbinieki tiek 

iepazīstināti ar kvalitātes kontroles sistēmu un citiem uzņēmuma dokumentiem, kuros 

noteiktas prasības un procedūras būvdarbu veikšanai un kontrolei. 

4.4.  Atsevišķo būvdarbu veicēju un to darbinieku atbilstības pārbaude 

16. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā nosaka kārtību: 

16.1.  kā notiek atsevišķo būvdarbu veicēju piesaistīšana: 

16.1.1. kā tiek izvērtēta atsevišķo būvdarbu veicēju atbilstība konkrēto būvdarbu 

izpildei (piemēram, reģistrācija BIS būvkomersantu reģistrā, nodarbināto 

būvspeciālistu atbilstoša darbības joma/ sfēra); 

16.1.2.  būvniecības ierosinātāja informēšana par piesaistītajiem atsevišķiem būvdarbu 

veicējiem; 

16.2.  ja būvdarbu veikšanai (piemēram, apdares darbu veikšanai, teritorijas labiekārtošanai 

utml.) tiek piesaistīts atsevišķo būvdarbu veicējs, kuram nav sertificētu būvdarbu 

vadītāju, būvdarbu veicējs nosaka kārtību izpildīto darbu kvalitātes kontrolei, iesaistot 

būvdarbu veicēja būvdarbu vadītāju. 
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4.5.  Būvizstrādājumu atbilstības pārbaude 

17. Kvalitātes nodrošināšanas plānā paredz vismaz pamata pārbaudes visiem objektā 

ievestajiem būvizstrādājumiem, pārbaudot ražotāja deklarētos kvalitātes atbilstības 

dokumentus, tajos norādītos ražošanas standartus, kritērijus un īpašības, ja būvprojektā vai 

citos dokumentos nav izvirzītas papildu pārbaudes, piemēram, paraugu testēšana un 

tamlīdzīgi. 

18. Ja būvprojektā, standartos vai citur ir izvirzīta tāda prasība, tad kvalitātes nodrošināšanas 

plānā jāparedz būvizstrādājumu testēšana saskaņā ar būvprojektā vai standartos norādītām 

metodēm, par ko jāsagatavo atbilstošas atskaites. 

19. Kvalitātes nodrošināšanas plānā jāparedz iepazīšanās ar būvprojektā noteikto konkrēto 

produkta standartu, saskaņā ar kuru jābūt ražotiem būvizstrādājumiem, īpaši, ja ir paredzēts 

sasniegt konkrētas standartā norādītas vērtības. 

20. Kvalitātes nodrošināšanas plānā jāparedz ražotāju atbilstības pārbaude, piemēram, vai 

ražotāji sertificējuši savus ražošanas procesus atbilstoši produktu standartu prasībām. 

21. Kvalitātes nodrošināšanas plānā būvdarbu veicējs var paredzēt arī citas pārbaudes, ja tas 

paredzēts kvalitātes kontroles sistēmā vai citā dokumentā. 

4.6.  Neatbilstību un defektu konstatēšana 

22. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā apraksta kārtību, kādā tiek konstatētas 

neatbilstības un defekti. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējs vienojas ar pārējiem 

būvniecības dalībniekiem par konkrētu neatbilstību un defektu konstatēšanas kārtību. Ja 

būvniecības dalībnieki vienojas par atšķirīgu kārtību no kvalitātes kontroles sistēmas 

noteiktās, to norāda kvalitātes nodrošināšanas plānā. 

23.  Kvalitātes nodrošināšanas plānā norāda: 

23.1.  kārtību, kādā neatbilstības un defekti tiek konstatēti, t.sk. personas, kurām ir tiesības 

konstatēt neatbilstības un defektus, un kārtību, kādā tiek sagatavots defektu akts; 

23.2.  defektu aktu reģistrēšanas un uzglabāšanas kārtību; 

23.3.  kritērijus neatbilstību un defektu gradācijai un to novēršanas secību, ņemot vērā 

noteikto gradāciju; 

23.4.  kārtību, kādā neatbilstības un defekti tiek novērsti, un prasības, lai defektu aktu 

uzskatītu par izpildītu. 

4.7.  Būvprojekta izmaiņas, rasējumu uzturēšana un būvniecības dalībnieku 

rīcība 

24. Būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā apraksta kārtību (identificējot atbildīgās 

personas), kādā būvniecības procesa dalībnieki vienojas par nepieciešamo būvprojekta 

izmaiņu izstrādi, nepieciešamības gadījumā organizē to ekspertīzi, saskaņo vai iesniedz 

būvvaldei informācijai. 

25. Būvprojekta izmaiņas tiek grupētas šādi: 

25.1.  būvvaldē saskaņojamās būvprojekta izmaiņas (Būvniecības likuma 16.panta 22daļa, 

17.panta 21 daļa); 

Piemēram, izmaiņas attiecībā uz: 

1) būves novietojumu; 
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2) būves būvapjomu; 

3) būves fasādes risinājumu. 

Ar izmaiņām var paredzēt arī būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā neparedzētus 

pirmās vai otrās grupas inženierbūvju, pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas 

būvdarbus. 

25.2.  būvprojekta izmaiņas, kuras tiek iesniegtas būvvaldei informācijai (būvprojektam, 

kuram ir veikta ekspertīze, atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 60. un 69.punktam); 

Piemēram, ja būvprojektam, kuram ir veikta ekspertīze, tiek mainīts: 

1) arhitektoniskais risinājums; 

2) būves, tās nesošo konstrukciju vai to daļu konstruktīvais risinājums attiecībā uz būves 

mehānisko stiprību, stabilitāti, ugunsdrošību vai lietošanas drošumu. 

25.3.  būvprojekta izmaiņas, kuras veicis būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs, pēc 

vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās izmaiņas saskaņā ar 

Būvniecības likuma 17. panta 21 daļu nav jāsaskaņo būvvaldē. 

Piemēram, ja izmaiņas neskar būves: 

1) vizuālo risinājumu; 

2) apjomu; 

3) būvvietu; 

4) lietošanas veidu. 

26. Galvenais būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā nosaka kārtību, kādā veidā tiek 

saņemta, reģistrēta, aktualizēta būvprojekta un detalizācijas projekta dokumentācija no 

būvdarbu pasūtītāja, piemēram, sākotnējo būvprojekta dokumentāciju, t.sk. rasējumu 

sarakstu saņem ar pieņemšanas – nodošanas aktu, to reģistrējot lietvedībā saskaņā ar 

būvuzņēmuma noteikto kārtību. 

27. Būvprojekta un detalizācijas projekta aprites kontrole starp galveno būvdarbu veicēju un 

atsevišķu būvdarbu veicējiem var notikt, piemēram, izdrukāto dokumentācijas versiju 

nododot ar pieņemšanas – nodošanas aktu, t.sk rasējumu sarakstu, to reģistrējot lietvedībā 

saskaņā ar būvuzņēmuma noteikto kārtību, un visus rasējumus marķējot ar personalizētu 

zīmogu “Ražošanā” vai citu identifikācijas veidu. 

28. Izmaiņu gadījumā Pasūtītājs vecos izdrukātos rasējumus aizstāj ar jauniem un ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu, t.sk. jauno rasējumu sarakstu nodod galvenajam būvdarbu 

veicējam. Galvenais būvdarbu veicējs to reģistrē lietvedībā saskaņā ar būvuzņēmuma 

noteikto kārtību, kā arī galvenais būvdarbu veicējs secīgi nodod aktualizēto informāciju 

atsevišķu būvdarbu veicējiem. Galvenais būvuzņēmējs nederīgos rasējumus (t.sk. atsevišķu 

būvdarbu veicējiem izsniegtos) marķē ar personalizētu zīmogu “Anulēts” vai citu 

identifikācijas veidu, to reģistrē savā lietvedībā saskaņā ar būvuzņēmuma noteikto kārtību. 

29. Ja būvprojekts ir izstrādāts un saskaņots elektroniski BIS, būvprojekta sākotnējā un visas 

aktualizētās versijas būvniecības procesa dalībniekiem ir pieejamas BIS. 
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30. Galvenais būvdarbu veicējs kvalitātes nodrošināšanas plānā nosaka kārtību, kādā tiek 

saņemti, reģistrēti un aktualizēti būvprojekta detalizētie rasējumi, un kā tiem tiek 

nodrošināta piekļuve. 

4.8.  Izmaiņu veikšana kvalitātes kontroles sistēmā  un kvalitātes nodrošināšanas 

plānā 

31. Kvalitātes nodrošināšanas plānā jāveic izmaiņas, ja būvdarbu gaitā tiek mainīta: 

31.1.  būvdarbu veikšanas tehnoloģija; 

31.2.  būvmateriāli un konstrukcijas, kas var ietekmēt ēkas konstruktīvo noturību; 

31.3.  darbu izpildes secība, kas var ietekmēt konstrukciju noturību būvdarbu laikā vai 

ekspluatācijas laikā; 

31.4.  citi faktori, kā rezultātā mainās būvdarbu izpildes vai kontroles parametri. 

32.  Veicot attiecīgas izmaiņas kvalitātes nodrošināšanas plānā, būvuzņēmējs izstrādā jaunu 

dokumenta versiju, to reģistrējot lietvedībā saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību, un 

informē par to pārējos projektā iesaistītos atbildīgos speciālistus. 

Piemērs: Sākotnēji būvprojektā paredzēts divas tērauda detaļas savienot ar HV 10.9 

tipa skrūvēm, tās uzspriegojot līdz noteiktam momentam, sniedzot par to attiecīgu 

atskaiti (pierādījumus par skrūvju kvalitāti un spriegojumu), bet pēc projekta 

izmaiņām konstatēts, ka detaļas jāsavieno, izmantojot metinājumu saskaņā ar 

uzdotajām būvdarbu izpildes klasēm un kontroles parametriem. Sakarā ar to, ka katram 

savienojuma veidam kvalitātes prasības raksturo dažādi izpildes standarti un 

procedūras, attiecīgi ir jāsniedz pierādījumi par darbu izpildi, kuru raksturo attiecīgais 

savienojuma izpildījuma standarts un tajā minētās kvalitātes kontroles procedūras 

(pierādījumi par metinātās šuves kvalitāti). 
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V. Objekta kvalitātes nodrošināšanas plāns (DVP) 

33. Objekta kvalitātes nodrošināšanas plānā ietver: 

33.1.  procedūras un/ vai instrukcijas, kurās aprakstītas par darbu izpildi nozīmēto personu 

veicamās darbības kvalitātes kontroles sistēmas izpildei, t.sk. darbības, kas 

nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanas plānā noteikto pārbaudāmo būvdarbu veidu 

saraksta/ programmas izpildei; 

33.2.  pārbaudāmo būvdarbu veidu sarakstu/ programmu, kurā  noteikta atsevišķu būvdarbu 

(darba operāciju un tehnoloģisko procesu) kvalitātes pārbaude un apjoms saskaņā ar 

būvdarbu izpildes klasi un inspekcijas līmeni (paraugs 2.pielikumā). 

Eirokodeksa kvalitātes vadības pasākumus iedala, ņemot vērā šādus nepieciešamos 

inspekcijas līmeņus*: 

Inspekcijas līmeņi Skaidrojums Prasības 

Augsts Paplašināta/ detalizēta 

inspekcija 

Trīskārša inspekcija 

Vidējs Normāla inspekcija Inspekcija saskaņā ar 

būvorganizācijas kvalitātes 

procedūrām 

Zems Normāla inspekcija Pašinspekcija 

*Piezīme: Būvdarbu inspekcijas līmeņi ir saistīti ar trīs ekspluatācijas drošuma līmeņu diferencēšanu, kas 

doti Eirokodeksa B pielikumā (skatīt Vadlīniju 12.punktu) 

33.3.  pārbaudāmo būvdarbu veidu saraksta/ programmas īstenošanai nepieciešamo 

veidlapu un formu izstrāde un citu ar būvdarbiem saistīto dokumentu reģistrēšana un 

uzglabāšana  (kvalitātes kontroles akta paraugs 3.pielikumā); 

33.4.  pārbaužu programmas atskaiti, kurā sagrupēti galvenie būvprojektā norādītie 

būvdarbu izpildes un kvalitātes kontroles sasniegtie rādītāji ar atsaucēm uz 

izpilddokumentāciju (Kopsavilkuma paraugs 4.pielikumā); 

33.5.  uzaicinājumu uz pārbaudi, kurā norāda procedūru, ar kuru darbu izpildītājs uzaicina 

par būvdarbiem atbildīgās personas pieņemt atsevišķas darbu operācijas vai pabeigtos 

darbus, izpildes vietā sastādot un parakstot attiecīgos aktus (paraugs pielikumā Nr.5); 

33.6.  materiālu saskaņošanas formu (paraugs 6.pielikumā); 

33.7.  atsevišķo būvdarbu veicēju skaņošanas kārtību, skaņojumu reģistru (paraugs 

7.pielikumā); 

33.8.  būvprojekta aktuālās versijas reģistru un būvprojekta izmaiņu reģistru; 

33.9.  darbu organizēšanas projekta izstrādāšanas kārtību būvprojekta gadījumā (citos 

gadījumos - darbu organizēšanas shēmas); 

33.10. izpilddokumentācijas aprites kārtību. 

34. Lai nodrošinātu kvalitātes nodrošināšanas plāna pārskatāmību, un ņemot vērā paredzēto 

būvdarbu apjomu, būvprojektā definētās prasības ieteicams sagrupēt, piemēram, izveidojot 

pārbaudāmo būvdarbu veidu sarakstu jeb pārbaužu programmu (paraugs 2.pielikumā: 

vispārīgās prasības; prasības, kas ietekmē nesošās konstrukcijas un būves drošumu; prasības 
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par pārējiem būvdarbiem (kas tieši neattiecas uz būves drošumu)). Būvprojektā definētās 

prasības parasti ir atrodamas būvprojekta vispārīgajā daļā (skaidrojošajā aprakstā), 

rasējumu lapu piezīmēs, darbu organizēšanas projektā u.c. 

35. Kvalitātes nodrošināšanas plānā pa darbu veidiem būvdarbu veicējs iekļauj vismaz šādu 

informāciju: 

35.1. procedūras un instrukcijas; 

35.2.  vispārīgās prasības, kas ietekmē nesošās konstrukcijas un būves drošumu, visam 

objektam kopumā; 

35.3.  prasības būvdarbiem, kas tieši neietekmē būves drošumu; 

35.4.  par kvalitātes nodrošināšanas plāna īstenošanu atbildīgās personas; 

35.5.  kvalitātes nodrošināšanas plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; 

35.6.  pārbaudāmos būvdarbu veidus un apjomu; 

35.7.  būvizstrādājumu pārbaudes;  

35.8.  instrumentu pārbaudes; 

35.9.  personas, kurām nepieciešama īpaša kvalifikācija attiecīgo darbu vai pārbaužu 

veikšanai; 

35.10. piegādāto un samontēto materiālu/ konstrukciju ģeometriskās pārbaudes; 

35.11. darbu nobeiguma galīgā pārbaude. 

36. Kvalitātes nodrošināšanas plāna procedūrās un instrukcijās iekļauj informāciju, kas 

būvdarbu veicēja būvspeciālistiem sniedz norādes un skaidrojumus, lai nodrošinātu 

pārbaužu programmā paredzēto etapu sekmīgu sagatavošanu un izpildi, kā arī informāciju, 

kas būvspeciālistiem sniedz norādes un skaidrojumus rīcībai gadījumos, kad tiek 

konstatētas neatbilstības un to novēršanas procedūras. 

37. Pie vispārīgām prasībām objektam, kas ietekmē nesošās konstrukcijas un būves drošumu, 

norāda informāciju, kas raksturo kopējo būvniecības ieceri un plānotos būvdarbus:  

37.1. Vispārīgajās prasībās norāda vismaz šādu informāciju par plānotajiem būvdarbiem 

atbilstoši Eirokodeksam: 

37.1.1. ēkas ekspluatācijas ilguma kategoriju (piemēram, S4); 

37.1.2. ēkas nozīmīguma klasi/ konsekvences klasi (piemēram, CC3); 

37.1.3. būvdarbu konstrukciju drošuma klasi (piemēram, RC3); 

37.1.4. projektēšanas darbu uzraudzības līmeni (piemēram, DSL3); 

37.1.5. būvdarbu uzraudzības līmeni (piemēram, IL3). 

37.2. Prasības nesošajām dzelzsbetona konstrukcijām: 

37.2.1. izbūves klase (piemēram, EXC3 saskaņā ar LVS EN 13670). Atbilstoši 

standartam nosaka materiālu un produktu pārbaudes, pārbaudāmos 

būvdarbu veidus, kā arī nosaka pārbaužu veidus un dokumentāciju, to 

iekļaujot kvalitātes nodrošināšanas plānā vai DVP; 

37.2.2. pielaižu klase (piemēram, 1.klase saskaņā ar LVS EN 13670). Iekļauj 

kvalitātes nodrošināšanas plānā, paredzot ģeometriskās pārbaudes; 
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37.2.3. saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas (piemēram, 2.klase-nogludināts 

saskaņā ar LVS EN 13369). Iekļauj kvalitātes nodrošināšanas plānā, 

paredzot ģeometriskās pārbaudes. 

37.3.  Prasības tērauda konstrukcijām: 

37.3.1. izbūves klase (piemēram, EXC2 saskaņā ar LVS EN 1090-2). Atbilstoši 

standartam nosaka materiālu un produktu pārbaudes, pārbaudāmos 

būvdarbu veidus, kā arī nosaka pārbaužu veidus un dokumentāciju, to 

iekļaujot kvalitātes nodrošināšanas plānā; 

37.3.2. pielaižu klase (piemēram, 2 saskaņā ar LVS EN 1090-2, paragrāfs D.20). 

Iekļauj kvalitātes nodrošināšanas plānā, paredzot ģeometriskās pārbaudes; 

37.3.3. metinājumu klase (piemēram, C saskaņā ar LVS EN ISO 5817 un LVS EN 

1090-2). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj metināšanas procesu 

kontroles procedūru; 

37.3.4. ekspluatācijas kategorija (piemēram, SC1 saskaņā ar LVS EN 1090-2, 

paragrāfs B.2). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, paredzot piegādāto 

būvizstrādājumu atbilstības kontroli; 

37.3.5. izgatavošanas kategorija (piemēram, PC1 saskaņā ar LVS EN 1090-2, 

paragrāfs B.2). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, paredzot piegādāto 

būvizstrādājumu atbilstības kontroli; 

37.3.6. korozivitātes klase iekštelpu konstrukcijām (piemēram, C2 saskaņā ar LVS 

EN ISO 12944-2). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, paredzot 

piegādāto būvizstrādājumu atbilstības kontroli, vai paredzot pārbaudes 

saskaņā ar attiecīgā standarta prasībām, ja veikti darbi būvlaukumā; 

37.3.7. korozivitātes klase ārtelpu konstrukcijām (piemēram, C3 saskaņā ar LVS 

EN ISO 12944-2). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, paredzot 

piegādāto būvizstrādājumu atbilstības kontroli, vai paredzot pārbaudes 

saskaņā ar attiecīgā standarta prasībām, ja veikti darbi būvlaukumā; 

37.3.8. pārklājumu kalpošanas laiks (piemēram, H-vairāk kā 15 gadi saskaņā ar 

LVS EN ISO 12944-1). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, paredzot 

piegādāto būvizstrādājumu atbilstības kontroli, vai paredzot pārbaudes 

saskaņā ar attiecīgā standarta prasībām, ja veikti darbi būvlaukumā; 

37.3.9. minimālā ugunsizturība (piemēram, R60 nodrošināt ar krāsojumu vai 

atbilstošu ugunsdrošu apdari). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj, 

paredzot pārbaudes atbilstoši sertificēto materiālu ražotāja tehnoloģiskajiem 

aprakstiem. 

37.4. Prasības būvdarbiem, kas tieši neietekmē būves drošumu: 

37.4.1. atsauces uz attiecīgo būvdarbu un būvizstrādājumu izpildes un produktu 

standartiem vai citiem tehniskajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiek 

veikti darbi, norādot sasniedzamos kritērijus, ar kuriem var rēķināties 

būvniecības dalībnieki, kā arī būvizstrādājuma ražotāja prasības attiecībā uz 

iebūvēšanas tehnoloģijām; 
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37.4.2. kvalitātes nodrošināšanas plāna  procedūras un instrukcijas, būvdarbu veidu 

sarakstu jeb pārbaužu programmu veido pēc analoģijas ar Eirokodeksa 

standartiem. 

1) Prasības apdares darbiem: 

• optiskās prasības sienu un griestu apdarei publiskās zonās (piemēram, 4. līmenis  

saskaņā ar LVS CEN/TR 15124). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna 

īstenošanu atbildīgās personas; plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; 

pārbaudāmos būvdarbu veidus un apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; 

specifiskas pārbaudes vai tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju 

tehnoloģiskiem aprakstiem; piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās 

pārbaudes; nobeiguma galīgu pārbaudi; 

• vispārīgās iekšsienu izbūves prasības (saskaņā ar LVS EN 520, LVS EN 14195, LVS 

EN 13162). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna īstenošanu atbildīgās 

personas; plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos būvdarbu 

veidus un apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; specifiskas pārbaudes 

vai tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskiem 

aprakstiem; piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes; 

nobeiguma galīgu pārbaudi; 

• vispārīgās griestu apdares prasības (piemēram, B klase saskaņā ar LVS EN 13964). 

Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna īstenošanu atbildīgās personas; plāna 

īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos būvdarbu veidus un 

apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; specifiskas pārbaudes vai 

tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskiem aprakstiem; 

piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes; nobeiguma galīgu 

pārbaudi. 

2) Prasības betona klona grīdai: 

• prasības grīdu konstrukcijai (piemēram, F 4 klase, SH40 klase  saskaņā ar LVS EN 

13813). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna īstenošanu atbildīgās 

personas; plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos būvdarbu 

veidus un apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; specifiskas pārbaudes 

vai tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskiem 

aprakstiem; piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes; 

nobeiguma galīgu pārbaudi; 

• prasības grīdu konstrukciju pielaidēm (piemēram, 4.klase saskaņā ar DIN 18202). 

Kvalitātes nodrošināšanas plānā atbilstoši pielaides klasei iekļauj par plāna īstenošanu 

atbildīgās personas; plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos 

būvdarbu veidus un apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; piegādāto un 

iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes. 

3) Prasības ventilācijas sistēmām: 

• prasības ventilācijas un dzesēšanas sistēmu izpildījumam-testi (saskaņā ar LVS EN 

12599). Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna īstenošanu atbildīgās 

personas; plāna īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos būvdarbu 

veidus un apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; specifiskas pārbaudes 

vai tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskiem 

aprakstiem; piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes; 

nobeiguma galīgu pārbaudi; 
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• prasības gaisa apstrādes iekārtām (saskaņā ar LVS EN 13053). Standartā minēti iekārtu 

uzbūves principi, veiktspējas parametri un atbilstības novērtēšana, kuras norādītas 

ražotāja izdotajos dokumentos. Atbilstoši standartam kvalitātes nodrošināšanas plānā 

iekļauj attiecīgas pārbaužu formas; 

• prasības gaisa vadiem (piemēram, saskaņā ar LVS EN 1506, Hermētiskums B-klase 

saskaņā ar LVS EN 12237). Standartā minētas hermētiskuma klases un to atbilstošās 

vērtības, kuras salīdzināmas pēc veiktajiem testiem. Atbilstoši standartam kvalitātes 

nodrošināšanas plānā iekļauj attiecīgas pārbaužu formas. 

4) Prasības apkures sistēmām: 

• prasības apkures sistēmu izpildījumam un balansēšanai (saskaņā ar LVS EN 14336). 

Kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj par plāna īstenošanu atbildīgās personas; plāna 

īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas; pārbaudāmos būvdarbu veidus un 

apjomu; materiālu pārbaudes; instrumentu pārbaudes; specifiskas pārbaudes vai 

tehnoloģiju ievērošanu atbilstoši būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskiem aprakstiem; 

piegādāto un iestrādāto būvizstrādājumu ģeometriskās pārbaudes; nobeiguma galīgu 

pārbaudi; 

• prasības apkures sistēmu sildelementiem (saskaņā ar LVS EN 442, LVS EN 1264). 

Standartā minēti iekārtu uzbūves principi, veiktspējas parametri un atbilstības 

novērtēšana. Atbilstoši standartam kvalitātes nodrošināšanas plānā iekļauj attiecīgas 

pārbaužu formas. 

 

38. Izejas datu iegūšana kvalitātes nodrošināšanas plāna aizpildīšanai, ja būvprojektā dati nav 

norādīti: 

38.1. ja būvprojekta dokumentācijā vai būvniecības ierosinātāja speciālajās prasībās nav 

norādīta būves konsekvences CC klase, tad būvdarbu veicējs atbilstoši 

Eirokodeksam pieņem, ka ir paredzēta CC2 klase. Secīgi darbu izpildes standartos 

pieņem, ka darbu izpildes klase ir EXC-2 un inspekcijas līmenis IL-2. Šaubu 

gadījumā konsekvences klasi CC būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Būvprojekta 

autoru; 

38.2. ja būvprojektā nav norādītas precīzas būvdarbu kvalitātes prasības, būvdarbu 

veicējs būvniecības ieceres realizēšanai paredzētos darbus un to kvalitāti var 

noteikt, piemērojot šādus labas prakses principus: 

38.2.1. atbilstība speciālajos attiecīgās nozares normatīvajos aktos noteiktiem 

obligāti piemērojamiem nacionāliem standartiem un to kritērijiem; 

38.2.2. atbilstība brīvprātīgiem standartiem un to kritērijiem; 

38.2.3. atbilstība attiecīgajā nozarē pastāvošai labai ražošanas praksei; 

38.2.4. atbilstība sasniegtiem zinātnes un tehnikas līmeņiem. 

39. Materiālu saskaņošanas formas (MAF) (paraugs 5.pielikumā): 

39.1.  galvenajam būvdarbu veicējam vai atsevišķo būvdarbu veicējam jāpievieno 

dokumenti, kas apliecina materiālu atbilstību tehniskajām un likumdošanas prasībām. 

Ja būvdarbu veicējs piedāvā analogu materiālu, tad skaņošanas formai būvdarbu 

veicējam jāpievieno abu būvizstrādājumu būtiskāko tehnisko parametru tabula un, ja 
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nepieciešams, izmaksu salīdzinājums. Ja tiek skaņoti sistēmrisinājumi, tad jāsalīdzina 

visas sistēmas tehniskie parametri; 

39.2.  skaņojot ar atsevišķu inženiertīklu sadaļām saistītos (sistēmu) materiālus, jāvērtē 

izmaiņu ietekme uz visu sistēmu. Piemēram, caurules un to savienojumi nedrīkst tikt 

skaņoti atsevišķi, jo tas var radīt nesaderību starp elementiem. 

39.3.  Atsevišķo būvdarbu veicēju skaņošanas forma (paraugs 6.pielikumā). 

39.4.  Defektu akta forma (paraugs 7. pielikumā). 

40. Kvalitātes nodrošināšanas plāna  īstenošanai nepieciešamās dokumentu formas: 

40.1.  būvdarbu veicējs formas izstrādā, tajās atspoguļojot atsevišķu būvdarbu (darba 

operāciju un tehnoloģisko procesu) kvalitātes kontroli, kas sniedz pierādījumus par 

pārbaudāmo būvdarbu veidu sarakstā jeb pārbaužu programmā paredzēto etapu izpildi; 

40.2.  formā atspoguļo darba operāciju un tehnoloģisko procesu kontroli, kuru saturu parasti 

nosaka darbu izpildes standarti atbilstoši būvprojektā norādītajiem sasniedzamajiem 

kritērijiem (klasēm, līmeņiem vai citiem), kā arī būvmateriālu ražotāju tehnoloģiskie 

apraksti, būvprojekta norādījumi, tajā paredzēto risinājumu izpildes kontrolei; 

40.3.  būvdarbu veicējs formu sagatavošanai var izmantot vairākos darbu izpildes standartos 

pieejamos atsevišķu darbu operāciju kontrolei paredzētos formu paraugus; 

40.4.  vispārīgā gadījumā kvalitātes nodrošināšanas plāna  sastāvā var tikt izstrādāta tipveida 

kvalitātes kontroles akta forma, kurā atspoguļoti nepieciešamie darba operāciju 

kontroles procesi un to pamatojums (paraugs 2.pielikumā). 

41. Pārbaudāmie būvdarbu veidi un apjomi: 

41.1.  pārbaudāmos būvdarbu veidus un apjomus norāda, ņemot vērā būvdarbu izpildes 

standartus, būvmateriālu ražotāju tehnoloģiskos aprakstus un būvprojektā esošos 

norādījumus; 

41.2.  saskaņā ar Eirokodeksa  standartos esošajiem norādījumiem, ēkas nesošo konstrukciju 

izbūves atsevišķu darba procesu un operāciju kontrolē pilnā apmērā var būt iesaistīti 

visi par būvniecību atbildīgie būvspeciālisti (būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, 

autoruzraugs); 

41.3.  būvdarbu un konstrukciju, kuras neietekmē ēkas stiprību un stabilitāti, pārbaudes 

saskaņā ar būvdarbu inspekcijas līmeni veic, ievērojot turpmāk minēto: 

41.3.1. inspekcijas līmeni IL1 pilnā apmērā nodrošina tiešais darbu veicējs, tas 

nozīmē, ka pārbaudes var veikt pašinspekcijā; 

41.3.2. veicot pārbaudes saskaņā ar būvdarbu inspekcijas līmeni IL2 papildus 

pašinspekcijai, kuru veic tiešais darbu izpildītājs, jāveic sistemātiskas un 

regulāras iekšējās pārbaudes, saskaņā ar būvdarbu veicēja noteiktu kārtību un 

apjomu; 

41.3.3. veicot pārbaudes saskaņā ar būvdarbu inspekcijas līmeni IL3, papildu 

pašinspekcijai, kuru veic tiešais darbu izpildītājs un iekšējām sistemātiskajām 

pārbaudēm, kuras veic būvdarbu veicējs, jāveic izvērstas pārbaudes saskaņā ar 

kvalitātes nodrošināšanas plānu. Piemēram, piesaistot akreditētas laboratorijas 

un/ vai speciālistus - būvuzraugus, citus speciālistus standartos un 
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specifikācijās noteiktā apjomā un noteiktos posmos saskaņā ar nacionālajiem 

noteikumiem un/ vai darbu veikšanas specifikācijām, līgumu.  

42. Kvalitātes nodrošināšanas plānā būvdarbu veicējs paredz pārbaudes attiecībā uz personām 

ar īpašu kvalifikāciju, kas izriet no būvprojekta vai darbu izpildes un produktu standartos 

noteiktā, piemēram, metinātāju kvalifikācijas pārbaudes atbilstība EN ISO 9606-1, LVS 

EN 287-1 vai LVS EN ISO 14732, metināšanas inženiera atbilstības  pārbaude EN ISO 

14731. 

43. Ja būvprojektā vai darbu izpildes un produktu standartos noteikts, tad kvalitātes 

nodrošināšanas plānā būvdarbu veicējs paredz materiālu / konstrukciju ražošanas un 

izbūves pielaižu kontroles pasākumus atbilstoši noteiktajam līmenim. Piemēram, tērauda 

konstrukciju montāžas pielaides uzmēra un salīdzina ar standarta LVS EN 1090-2.daļas 

paragrāfā D.20 minētajām pielaidēm un atspoguļo uzmērījumu protokolā. Dzelzsbetona 

konstrukciju montāžas ģeometriskās pielaides atrodamas standarta LVS EN 13670 

pielikumos. Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanas pielaides LVS EN 13369 

pielikumos. 

44. Nobeiguma galīgā pārbaude: 

44.1.  pārbaudi parasti veic būvdarbu vadītāja nozīmēta persona, kad fiziski visi attiecīgā 

būvdarbu veida darbi ir pabeigti; 

44.2.  pārbaudes ietvaros pārliecinās, vai ir sagatavota visa dokumentācija par pārbaužu 

programmā iekļautajiem būvdarbiem, un sagatavo pārbaužu programmas atskaiti 

(paraugs 3.pielikumā). 

44.3.  pārbaužu programmas atskaiti būvdarbu veicējs var izmantot kā pierādījumu 

paredzēto prasību izpildei – būvprojektā, standartos, būvmateriālu ražotāju 

tehnoloģiskos aprakstos vai citos dokumentos minēto prasību izpildi, kā arī kā 

apliecinājumu labas prakses principu ievērošanai. 
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